




PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEISKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## DODATEK č. MJ-SML/0184/2016-1

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0184/2016 ze dne 14.04.2016 na zhotovení díla „Centrum společných aktivit – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** město Jeseník  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
**Zastoupeno:** Ing. Adamem Kalousem, starostou města  
**Zástupci pro věci technické:** Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: 584 498 180, e-mail: [jiri.uher@mujes.cz](mailto:jiri.uher@mujes.cz)  
Ing. Marcela Pučoková, referent oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: 584 498 176, e-mail: [marcela.pucokova@mujes.cz](mailto:marcela.pucokova@mujes.cz)  
**IČO:** 00302724  
**DIČ:** CZ00302724  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100  
**Tel.:** 584 498 111  
**ID datové schránky:** vhwbw9  
(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** KANIA, a.s.  
**Sídlo:** Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427  
**Zastoupena:** Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva  
**IČO:** 26817853  
**DIČ:** CZ26817853  
**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank, a.s.  
**Tel/mail:** 596243487, [david.kania@kania-ostrava.cz](mailto:david.kania@kania-ostrava.cz)  
**Zástupce pro věci technické:** Ing. Ondřej Fabián, ředitel projekce, tel: 596243487, e-mail: [fabian@kania-ostrava.cz](mailto:fabian@kania-ostrava.cz)  
**ID datové schránky:** hyaeqje  
(dále jen: „zhotovitel“)

### II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### III. PŘEDMĚT DOHODY

1. V souladu s článkem XII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo smluvní strany tímto dodatkem sjednaly prodloužení termínu části díla uvedeného v čl. II odst. 3 písm. A smlouvy o dílo. Čl. III odst. 2 písm. A nově zní: „DSP dle čl. II odst. 3 písm. A v termínu do 8 (osmi) týdnů od podpisu této smlouvy.“



#### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo vzniká a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží tři stejnopisy a objednatel jeden.
3. **Doložka platnosti:** Tento dodatek č. MJ-SML/0184/2016-1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla „Centrum společných aktivit – zpracování projektové dokumentace“ schválila Rada města Jeseník dne 24.05.2016, svým usnesení č. 1873.

Příloha: Žádost zhotovitele o posun termínu odevzdání DSP

V Jeseníku dne 26.5.2016

.....  
za objednatele  
Ing. Adam Kalous  
starosta



V Ostravě dne 30.5.2016

.....  
za zhotovitele  
Ing. David Kania  
předseda představenstva

**KANIA**<sup>s</sup>

KANIA a.s., Špálova 80/9  
702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 269 17 853, DIČ: CZ 269 17 853

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka:

Vyřizuje/ Tel.: Ing. Štajger / 777585294

Datum: 23. 5. 2016

**Město Jeseník**  
Komenského náměstí 1/167  
790 01, Jeseník

zastoupení: Ing. Jiří Uher

IČ: 00302724 DIČ: CZ00302724

NÁZEV AKCE:

## **CENTRUM SPOLEČNÝCH AKTIVIT JESENÍK – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

Dobrý den, na základě naší SoD č.MJ-SML/0184/2016 ze dne 14.4.2016 pro Vás projektujeme dokumentaci pro stavební povolení na výše uvedenou akci. Nedokážeme však garantovat požadovaný termín odevzdání projektové dokumentace do 6ti týdnů od podpisu smlouvy, tedy 26.5.2016 a to z níže uvedených důvodů.


Jmenovitě se jedná o schůzi vlastníků okolních budov, která proběhla v termínu 20.5.2016 a pro nás znamenala změny v projektové dokumentaci jak vnějšího pláště, tak výpočtu a projektové dokumentace vytápění objektu. Také se musí upravit energetický štítek budovy a další věci na toto navazující. Schůzi se nepodařilo uskutečnit dříve s ohledem na časové potřeby jednotlivých vlastníků okolních pozemků.

Dalším důvodem je stavebně-technický průzkum (nutný pro tvorbu projektové dokumentace), který dělá certifikovaně pouze pár firem v republice. Průzkum byl dohodnut až na termín 23.5.2016, s vyhodnocením do pátku 27.5.2016. Dřívější termín nebyl možný z hlediska vytíženosti těchto firem. Tento průzkum ovlivňuje celé statické řešení objektu. Dalšími podružnými důvody pro posun termínu bylo dospecifikování podrobností a změn v týdnu 16.5.-20.5.2016, kdy profese měli již vše téměř dopracované.

**Z tohoto důvodu žádáme posun termínu odevzdání dokumentace pro stavební povolení o 14 dní tedy na 9.6.2016 a následné posuny všech dalších navazujících činností a projektových prací.**

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Štajger Jan  
  
KANIA a.s. Špálava 80/9  
702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 268 17 853 DIČ: CZ 268 17 853