



DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. MJ-SML/0147/2015

níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené dne 21. 05. 2015 na zhotovení díla: „Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova - Husova, ev. č. SU-002“ tohoto znění:

Objednatel: Město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník,
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: SART – stavby a rekonstrukce a.s.
Sídlo: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 2550
Zastoupena: Ing. Janem Kargerem – členem představenstva
IČO: 25898671
DIČ: CZ25898671
Bankovní spojení: KB Šumperk, č. ú. 107-9857480227/0100
Tel/mail: 587 407 502 / karger@sart.cz
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Karger – člen představenstva
ID datové schránky: fe5f7j9
(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu stavby došlo ke zjištění zvýšeného objemu poškozených prvků ocelových konstrukcí určených k výměně, z původního rozpočtovaného množství 5 tun na skutečně zjištěné množství 6,2043 tun (zvýšení o 1,2043 tun). Cena za 1 tunu dle rozpočtu díla činí 119.000 Kč bez DPH. Celková výše dodatečných stavebních prací tedy činí 143.311,70 Kč bez DPH (tj. 119.000 Kč x 1,2043 t). Jedná se o stavební práce, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v menším objemu. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností (zvýšení objemu poškozených prvků ocelových konstrukcí, určených k výměně – viz příloha č. 1), které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jednotlivé ocelové prvky byly zakryty vodorovnou konstrukcí chodníku a vozovky, takže jejich stav mohl být zjištěn až po jejich odkrytí a otryskání. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení

původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročil 30% ceny původní veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany v souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se upravuje předmět a cena díla:

a) Článek „II. PŘEDMĚT DÍLA“, odst. 1 se na konci doplňuje o následující ustanovení:
 „Rozsah předmětu díla se upravuje Dodatkem č. 1 na základě zjištění zvýšeného objemu prvků ocelových konstrukcí určených k výměně (viz příloha č.1) z původního rozpočtovaného množství 5 tun na skutečně zjištěné množství 6,2043 tun.“

b) Článek „IV. CENA DÍLA“ odst. 1 nově zní:

„Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě skutečného objemu prvků ocelových konstrukcí určených k výměně dle přílohy č. 1 a činí:

Původní cena bez DPH dle smlouvy o dílo	4.050.000,00 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č. 1	4.193.311,70 Kč
DPH 21 %	880.595,45 Kč
Cena s DPH	5.073.907,15 Kč

(slovy: Pětmilionůsedmdesáttřítisícdevětsedmtisíc korun českých patnáct haléřů s DPH).

c) Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek má dvě strany, je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

e) Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:
 Příloha č.1 skutečný objem prvků ocelových konstrukcí, určených k výměně



f.) Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. MJ-SML/0147/2015 bylo schváleno usnesením č. 964, na 30. zasedání Rady města, konaném 28.08.2015.

V Jeseníku dne 09.10.2015



V Jeseníku dne 8.10.2015




za objednatele
 Ing. Adam Kalous
 starosta



 -1-
 stavy a rekonstrukce a.s.,
 Uničovská 2944/1B • 787 01 Šumperk
 IČ: 25898671 DIČ: CZ25898671

za zhotovitele
 Ing. Jan Karger
 člen představenstva

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno <u>ING. JIŘÍ UHLÍŘ</u>	§ 3322 Pol. 5171 026 1165
Podpis 	Jméno <u>ING. L. VINKLEROVÁ</u>
<u>23.9.2015</u>	Podpis 
<u>23.9.2015</u>	<u>23.9.2015</u>

PRÍLOHA č. 1 SOBRATKA č. 1 SMLOUVY O SÍLO MI-VML/0147/2015

Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova – Husova, ev.č. SU-002
výměna prvků OK

	kg/m	délka m	počet ks	celkem kg
náhrada profilu Z				1207,4
L 120x80x8	12,2	17,75	2	433,1
P 220x10	17,3	17,75	2	614,2
L 120x10	18,2	0,2	44	160,2
náhrada krajních podélníků				1088,4
I 300	54,2	4,8	3	780,5
I 220	31,1	1,7	2	105,7
I 220	31,1	6,5	1	202,2
náhrada zavětrování				761,3
L 100x8	12,2	10,4	6	761,3
náhrada nosníků podél příčníků				423,9
U 80	8,92	5,94	8	423,9
doplnění příčníků pod chodníkem				89,0
U 100	10,6	1,4	6	89,0
doplnění výplně zábradlí				230,5
P 20/10	1,57	0,93	63	92,0
P 20/10	1,57	0,75	56	65,9
P 25/10	1,96	2,4	7	32,9
P 25/6	1,18	2,4	14	39,6
výměna styčnickových plechů, nýtů				450,0
soubor	450	1	1	450,0
výměna zakrytování ložisek				60,0
soubor	60	1	1	60,0
zakrytí mezer mezi mostinami ZORES				1359,7
P 90/6	4,239	5,94	54	1359,7
přeplátování stojin příčníků				
P 270/14	29,673	1,125	16	534,114
CELKEM				6204,3

ZA TDS:



ZA AD:



ZA ZKOTOVITELE:

