



DODATEK č. 01

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
číslo ÚRR D-2014/0223/OKP ze dne
(dále jen Smlouva)**

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/46.02217

Smluvní strany:

Poskytovatel finančních prostředků:

Název: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Adresa: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
IČ: 75084911
DIČ: CZ75084911
Zastoupená: Ing. Jiřím Rozbořilem, předsedou Regionální rady
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2841452 / 0800,

(dále jen Poskytovatel)

a

Příjemce:

Název: Město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupený: Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

(dále jen příjemce)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše specifikované Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.
2. Změny Smlouvy, které jsou obsažené v tomto dodatku schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava usnesením ze dne 07.11.2014, číslo usnesení 238/VRR18/14.

II.

Článek č. 6 . Monitorovací indikátory Přílohy č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace nově zní:

a) Indikátory projektu

Indikátor	Měrná jednotka	Původní hodnota	Cílová hodnota	Datum závazného splnění
Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj	počet	0,00	1,00	30.10.2015
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	ha	0,00	0,31	30.10.2015
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha	0,00	0,05	30.10.2015

b) Indikátory sledované pro potřeby evaluace

Indikátor	Měrná jednotka	Původní hodnota	Cílová hodnota	Datum závazného splnění
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území	počet	0,00	1 635 833,00	31.12.2016
Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí	%	100,00	126,00	30.09.2016

Článek č. 7. Harmonogram realizace projektu (aktivit) Přílohy č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace nově zní:

Datum zahájení projektu		02.05.2013	
Datum zahájení fyzické realizace projektu:		15.10.2014	
Datum ukončení fyzické realizace projektu:		30.09.2015	
Datum ukončení projektu		30.10.2015	
Pořadí aktivity	Stručná charakteristika aktivity	Datum zahájení MIN	Datum ukončení MAX
1.	Studie a projektová dokumentace včetně vydání stavebního povolení	02.05.2013	31.07.2014
2.	Zpracování projektové žádosti	11.09.2013	11.10.2013
3.	Výběrové řízení	01.08.2014	15.10.2014
4.	Stavební práce (fyzická realizace)	16.10.2014	30.09.2015
5.	Finanční ukončení projektu	01.10.2015	30.10.2015

Článek č. 8. Předběžný finanční harmonogram Přílohy č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace nově zní:

Číslo Žádosti o platbu	Datum podání Žádosti o platbu	Výše dotace v Kč	Z toho neinvestiční (Kč)	Předpokládaný typ platby
01/02217	31.12.2014	2 200 000,00	0,00	Modifikovaná
02/02217	15.06.2015	2 929 037,33	0,00	Modifikovaná
04/02217	30.10.2015	1 300 000,00	0,00	Ex-post
CELKEM		6 429 037,33	0,00	


III.

1. Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou přijetím tohoto dodatku dotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží Poskytovatel a jedno vyhotovení je určeno pro Příjemce.

V Olomouci dne 15. 12. 2014



V Olomouci dne 27. 11. 2014

Poskytovatel:



Příjemce:



Předběžná finanční kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno Ing. VLAŠČEK	§ 3699 Pol. 2329 006 1450
Podpis 	Jméno Ing. VLAŠČEK Podpis 
Datum 27. 11. 2014	Datum 27. 11. 2014

etel

