

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK</b> odbor stavebního úřadu, majetku a investic		Čís. dopor. D. J.
Došlo:	11-05-2015	Zpracovatel Zach
Č. j.	MJ/24009/2015	Ukl. znak
Přílohy: 2 (5A4)	Skart. znak V10	SP.1

**ROZHODNUTÍ Č. 1  
O ZMĚNĚ  
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE**



*projekt č. EHP-CZ06-OV-1-030-2014*

**Část I – Poskytovatel a příjemce dotace**

1. Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo financí  
Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1
2. Příjemce dotace: Město Jeseník  
Masarykovo nám. 167/1  
79001 Jeseník  
Česka republika

Ministerstvo financí (dále jen „poskytovatel dotace“) schvaluje změny v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění/Cultural Heritage and Contemporary Arts

Město Jeseník (dále jen „příjemce dotace“),

IČ: 00302724,  
statutární orgán: ADAM KALOUS  
bankovní spojení: Česká národní banka  
Nádražní 4  
70200 Ostrava,  
číslo účtu: 94-2325861/0710 (měna účtu CZK - Česká koruna),

projektu:

- Název projektu: *Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova - Husova, ev. č. SU-002/ Footbridge over the river Bělá in the town Jeseník on the street Horova - Husova, registration number SU-002*
- číslo projektu: *EHP-CZ06-OV-1-030-2014*
- místo realizace projektu: *Olomoucký kraj*

**Část II – Seznam změn projektu**

Na základě zdůvodněné žádosti příjemce dotace o změnu projektu ze dne 24. 04. 2015 a jejího schválení zprostředkovatelem programu dne 28. 04. 2015 poskytovatel dotace souhlasí s uvedenými změnami. Žádost o změnu projektu i schvalovací dopis ŘO 58 jsou přílohou změnového právního aktu.


Všechna ostatní ustanovení původního Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu č. EHP-CZ06-OV-1-030-2014 zůstávají v platnosti a musí být chápána ve smyslu schválených změn.

### Část III – Závěrečná ustanovení

1. Změnové rozhodnutí se vyhotovuje v 1 stejnopise, který bude předložen příjemci dotace prostřednictvím IS CEDR.
2. Nedílnou součástí Změnového rozhodnutí jsou tyto přílohy:
  1. Žádost konečného příjemce o změnu
  2. Schvalovací dopis ŘO 58
  3. Rozpočet projektu (po schválené změně)
  4. Logický rámec projektu – LOGFRAME (po schválené změně)

07-05-2015

V Praze, dne .....



JUDr. Martin Pros, Ph.D.  
náměstek ministra financí

Předběžná řídicí kontrola	
<b>Příkazce operace :</b>	<b>Správce rozpočtu :</b>
Jméno <i>JIRÍ ČHEJL</i>	§ 3322 Pol. 2329 ORG 1165 Jméno <i>K. L. VILKOVIC</i>
Podpis <i>J. Čhejl</i>	Podpis <i>K. L. Vilko</i>
Datum <i>11.5.2015</i>	Datum <i>11.5.2015</i>

(OPACE EX POST)

**MINISTERSTVO FINANČÍ**

**58- Mezinárodní vztahy**

**Ing. Zuzana Kudelová**

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaacuv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 28. 04. 2015

PID: MFRCEDR-004507-2015

Č. j.: MFCEDR-PR-000265-2014-58

Počet listů: 2

Věc: **EHP-CZ06-OV-1-030-2014: Schválení žádosti o změnu v projektu**

Referent: **Mgr. Ilona Gajdíková**

Vážený pane starosto,

s potěšením oznamuji, že Vaše žádost ze dne 24. 04.2015 týkající se podstatné změny v projektu EHP-CZ06-OV-1-030-2014 - Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova - Husova, ev. č. SU-002 byla ze strany Zprostředkovatele programu CZ06 schválena.

Schválená změna spočívá v úpravách logického rámce a úpravách rozpočtu projektu.

Dojde k zařazení nové položky „AD, TDS“ do nové podkapitoly „Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)“ v kapitole „Služby“. Výdaje nové položky činí 184.210 Kč s DPH a budou hrazeny z úspor realizovaných v kapitolách „Stavební práce“, „Management“ a „Publicita“. Dále dojde k zařazení nové položky „Koordinační BOZP“ do nové podkapitoly „Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)“ v kapitole „Služby“. Výdaje nové položky činí 18.900 Kč a budou hrazeny z úspor realizovaných v kapitolách „Stavební práce“, „Management“ a „Publicita“.

Dále dojde ke změně vstupů a zdrojů u aktivity „Výběrové řízení“ - aktivita nebude realizována externím dodavatelem, ale vlastními pracovníky. Z tohoto důvodu bude položka „management“ (kapitola Management, podkapitola „projektový management“) přejmenována na „management a výběrové řízení“ a dojde ke zrušení položky „Administrace VŘ“ v rámci kapitoly Služby. Aktivita „Finanční ukončení projektu“ bude zajištěna pouze finanční manažerkou projektu, nikoliv dodavatelsky.


Dojde také k přesunu finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu, a tím ke změnám jejich alokací: snížení alokace na kapitolu „Stavební práce“ – původní hodnota 4 966 111 Kč, nově 4 900 500 Kč; snížení alokace na kapitolu „Management“ – původní hodnota 242 000 Kč, nově 204 703 Kč; navýšení alokace na kapitolu „Služby“ – původní hodnota 48 400 Kč, nově 203 110 Kč a snížení alokace na kapitolu „Publicita“ – původní hodnota 60 500 Kč, nově 8 697 Kč. Uvnitř kapitol budou upraveny položky dle přílohy „Podrobný rozpočet“.

Způsobilé výdaje spojené se schválenou změnou jsou platné od 28. 04. 2015.

V souvislosti s výše uvedenou změnou bude vydáno změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Ing. Zuzana Kudelová	29.4.2015	 Elektronicky podepsal: Ing. Zuzana Kudelová e-mail: Zuzana.Kudelova@mfer.cz dne: 29.4.2015 15:18:15

Adresát:

Město Jeseník

Masarykovo nám. 167/1

79001 Jeseník

Česka republika

Statutární zástupce:

ADAM KALOUS

Kopie:

Mgr. Tereza Vavrečková

Vedoucí oddělení 5805

-ZDE-

PROGRAM CZ06

## ŽÁDOST O ZMĚNU V PROJEKTU

Číslo projektu	EHP-CZ06-OV-1-030-2014
Název projektu	Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova - Husova, ev. č. SU-002
Konečný příjemce	Město Jeseník
Popis požadované změny	<p>Žádáme o zařazení nové položky „AD, TDS“ do nové podkapitoly „Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)“ v kapitole „Služby“. Výdaje nové položky činí 184.210 Kč s DPH a budou hrazeny z úspor realizovaných v kapitolách „Stavební práce“, „Management“ a „Publicita“. Dále žádáme o zařazení nové položky „Kordinátor BOZP“ do nové podkapitoly „Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)“ v kapitole „Služby“. Výdaje nové položky činí 18.900 Kč s DPH a budou hrazeny z úspor realizovaných v kapitolách „Stavební práce“, „Management“ a „Publicita“.</p> <p>Dále žádáme o změnu vstupů a zdrojů u aktivity „Výběrové řízení“ - aktivita nebude realizována externím dodavatelem, ale vlastními pracovníky. Z tohoto důvodu žádáme o přejmenování položky „management“ na „Management a výběrové řízení“ a zrušení položky „Administrace VŘ“ v rámci kapitoly služby. Aktivita „Výběrové řízení“ bude napojena na kapitolu „Management“.</p> <p>Aktivita „Finanční ukončení projektu“ bude zajištěna pouze finanční manažerkou projektu, nikoliv dodavatelsky.</p> <p>Podrobný popis změny je uveden v příloze žádosti o změnu „Podrobný rozpočet“. Požadované úpravy včetně změn u jednotlivých rozpočtových položek jsou uvedeny v příloze žádosti o změnu "Podrobný rozpočet".</p>
Typ změny (podstatná/nepodstatná)	Podstatná
Zdůvodnění změny	<p>Výdaje na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP byly v původní žádosti o grant opomenuty, jsou však pro implementaci projektu nezbytné, žádáme proto o jejich schválení jako způsobilých výdajů. Žádáme proto o vytvoření nové položky „AD, TDS“ ve výši 184.210 Kč v rámci nové podkapitoly „Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)“ v kapitole „Služby“ a nové položky „Kordinátor BOZP“ ve výši 18.900 Kč v rámci nové podkapitoly „Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)“ v kapitole „Služby“. Výdaje nové položky budou financovány z úspor v kapitolách „Stavební práce“, „Management“ a „Publicita“. Na financování nové položky budou dále využity výdaje rušené položky „Administrace VŘ“ (48. 400 Kč). Výkon autorského dozoru byl dle Žádosti o grant začleněn do kapitoly „Management“, svým charakterem je však službou, která by měla</p>

být realizována dodavatelsky.

Vzhledem k tomu, že administrace výběrových řízení bude realizována vlastními pracovníky managementu a nikoliv dodavatelsky v rámci služeb, žádáme o zrušení položky „Administrace VŘ“ a podkapitoly „Výběrové řízení“ v kapitole „Služby“ a napojení aktivity „Výběrové řízení“ na rozpočtovou kapitolu „Management“. Položka „management“ bude přejmenována na „Management a administrace VŘ“. Výdaje hrazené z této položky se budou týkat mezd vlastních pracovníků zajišťujících tyto činnosti.

Výše alokovaných výdajů v rozpočtu na zajištění povinné publicity projektu budou po provedení výše popsaných změn v dostatečném objemu, toto bylo ověřeno provedením průzkumu trhu.

Dopady změny na projekt a logický rámec (aktivity, harmonogram, indikátory, podrobný rozpočet<sup>1</sup> aj.)

Požadované změny nemají dopad na cíl projektu ani jeho indikátory. Pův. hodnoty dle žádosti zůstanou zachovány vč. celk. výdajů projektu. Dojde k dílčím úpravám aktivit oproti pův. žádosti, a to ke změnám jejich vstupů a zdrojů a provázanosti na rozpočtové kapitoly. Změny logického rámce se týkají následujících aktivit:

**Aktivita 1 – Výběrové řízení:**

-pův. vstupy a zdroje = „externím dodavatelem výběrového řízení, dodavatelsky“, nové vstupy a zdroje = „vlastními pracovníky“

-pův. rozpočtová kapitola = „Služby“, nová kapitola = „Management a administrace VŘ“

**Aktivita 5 – Finanční ukončení projektu:**

-pův. vstupy a zdroje = „finanční manažerkou projektu, dodavatelsky“, nové vstupy a zdroje = „finanční manažerkou projektu“

V podrobném rozpočtu dojde k těmto změnám:

-vytvoření nové položky "AD, TDS" v rámci nové podkapitoly "Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)" v kapitole "Služby", jednotka = soubor, počet jednotek = 1, jednotkové výdaje = 152.240 Kč, sazba DPH = 21 %, celkem s DPH (Kč) = 184.210.

-vytvoření nové položky "Koordinátor BOZP" v rámci nové podkapitoly "Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)" v kapitole "Služby", jednotka = soubor, počet jednotek = 1, jednotkové výdaje = 18.900 Kč, sazba DPH = 0 %, celkem s DPH (Kč) = 18.900

-zrušení pol. "Administrace VŘ" a podkapitoly "Výběrové řízení" v kapitole "Služby"

-přejmenování pol. "management" na "Management a administrace VŘ" a změna její alokace: nové jednotkové výdaje = 204.703 Kč, sazba DPH = 0 %, celkem s DPH (Kč) = 204.703


Dále dojde k přesunu fin. prostředků mezi kapit. rozpočtu a tím ke změnám jejich alokací:

1) Snížení alokace na kapitolu „Stavební práce“ – pův. hodnota 4.966.111 Kč, nová hodnota 4.900.500 Kč

2) Snížení alokace na kapit. „Management“ – pův. hodnota 242.000 Kč,

<sup>1</sup> V případě změn v podrobném rozpočtu projektu (rozděleném na kapitoly a podkapitoly rozpočtu)

	<p>nová hodnota 204.703 Kč</p> <p>3) Navýšení alokace na kapit. „Služby“ – pův. hodnota 48.400 Kč, nová hodnota 203.110 Kč</p> <p>4) Snížení alokace na kapit. „Publicita“ – pův. hodnota 60.500 Kč, nová hodnota 8.697 Kč</p>
Dopad změny na právní akt a jeho přílohy (logický rámec projektu, rozpočet projektu)	Ano
Žádost o vydání změnového právního aktu <sup>2</sup>	Ano
Navrhovaná platnost změny od	01.04.2015

Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Ing. Adam Kalous	24.4.2015	 Elektronicky podepsal: Ing. Adam Kalous e-mail: starosta@mujes.cz dne: 24.4.2015 12:33:16

<sup>2</sup> V případě, že změna má vliv na právní akt a jeho přílohy

## 12. Logický rámec projektu

Název projektu	Lávka přes řeku Bělou v Jeseňníku, ulice Horava - Husova, ev. č. SU-002			Program: CZ06
Způsobitelné výdaje projektu - (CZK)	5 317 011	Výzva č. OVA01		
Výše grantu - (CZK)	4 253 608	Prioritní oblast: PA 16-1		
Celkový cíl projektu – dle textu žádosti (bod 1.3.)	<b>Indikátory</b>			
Zachování a revitalizace kulturního dědictví.	<i>Popis indikátoru</i>	<i>Výchozí hodnota</i>	<i>Cílová hodnota</i>	<i>Způsob ověření</i>
	Počet obnovených či opravených kulturních památek a objektů určených k uchovávání sbírek muzejní povahy	0	1	Na místě zrekonstruovaný most na Ulici Husova, SU-002, fotodokumentace, webové stránky
Výsledek projektu – dle textu žádosti (bod 1.4.)	<b>Indikátory</b>			
1 Obnova /oprava kulturních památek, národních kulturních památek a památek UNESCO	1 Počet obnovených/opravených kulturních památek, národních kulturních památek, památek UNESCO a objektů určených k uchovávání sbírek muzejní povahy	0	1	Na místě, fotodokumentace, webové stránky
Výstupy projektu	<b>Indikátory</b>			
1 Nákup infocedule pojednávající o historii a unikátosti mostu.	1 Infocedule	0	1	Web, na místě, fotodokumentace
Aktivity – dle textu žádosti (bod 3.3)	<b>Vstupy a zdroje</b>			
1 Výběrové řízení	vlastními pracovníky			
2 Publicita projektu	vlastními pracovníky a dodavatelsky			
3 Projektový management	pracovníky externí firmy Artory - consulting, dodavatelsky a vlastními pracovníky			
4 Fyzická realizace projektu	dodavatelem stavebních prací, který vzejde z VŘ, dodavatelsky			
5 Finanční ukončení projektu	finanční manažerkou projektu			
				<b>Odkaz na rozpočtové kapitoly – dle textu žádosti (bod 5.1)</b>
				Management
				Publicita
				Management
				Stavební práce
				Management



riziko navýšení provozních nákladů	Nízké	Nízká	Riziko navýšení provozních nákladů (náklady na opravy a údržbu) je opět téměř nulové. Po realizaci projektu budou provozní náklady značně nižší. Tudiž, i když se během doby provozu provozní náklady zvýší, pořád budou pro město únosné než v případě nulové varianty (před realizací projektu).
pokles počtu uživatelů	Nízké	Nízká	K tomuto jevu nedojde. Centrem města denně prochází stovky uživatelů a rozhodně nedojde k poklesu (je zde síťována velké množství občanské vybavenosti a kulturních zajímavostí a památek) Most navíc sám o sobě bude představovat jeden z turistických cílů. Toto riziko je tedy nulové.

### 3.6. Udržitelnost projektu

Provozní fáze projektu bude zahájena po ukončení realizační fáze. Po ukončení bude tato unikátní památka uvedena do užívání - primární cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé a návštěvníci města Jeseník.

Vzhledem k charakteru projektu nebude provozní fáze vyžadovat náročné investice do provozu (počítáno je s drobnými opravami a údržbou).

Veškeré tyto náklady bude pokrývat město Jeseník z vlastního rozpočtu a nebudou tvořit významnou část nákladů města. Minimálně v prvních několika letech, kdy nebudou nutné další opravy.

Hlavní část nákladů bude tvořena údržbou informačního panelu o této památce a sezónní údržba.

O projektu bude možné se informovat na internetových stránkách města, kde bude zřízena samostatná sekce minimálně po dobu celé udržitelnosti doby projektu, tedy pěti let od zachájení užívání mostu.

## 4. Management projektu

### 4.1. Organizační a řídicí struktura pro implementaci projektu

Vedoucím projektového týmu je Ing. Jiří Uher. Jeho úkoly jsou: zpracování základního konceptu, zajištění podpory u zástupců města, součinnost při výběru zpracovatele rozpočtu, architektonické studie, projektové dokumentace, projekt. žádosti, kontrola práce členů projektového týmu, řízení celkové realizace projektu, spolupráce při přípravě zadávacích podmínek, vedení koordinačních schůzek, zajištění výsledků a výstupů projektu, kontrola finančního plnění, harmonogramu, zajištění finanční udržitelnosti projektu, zajištění publicity projektu, monitoring projektu a pravidelné informování vedení města o průběhu projektu.

Ing. Bartáková Markéta, je zástupkyní vedoucího projektového týmu. Zajišťuje pomoc při všech aktivitách vedoucího. Fatura Marek. Je stavebně realizačním garantem. Zajišťuje kontrolní činnost při koordinaci realizačních prací, kontrolu práce dodavatele, komunikaci se stavebním dozorem, řešení rozporů a neshod ve stavebních pracích, spolupráce na zajištění publicity, pořizování fotodokumentace akce včetně poskytování potřebných materiálů pro monitorování projektu.

Ing. Lenka Vinklerová je účetní projektu. Její povinnosti jsou: vedení a kontrola účetnictví a kontrola všech finančních toků souvisejících s projektem.

Ing. Jaromír Hušar je projektantem. Jeho činnost v projektovém týmu je: Poradenství při zpracovávání konceptu projektového záměru. Zpracování architektonické studie. Zpracování projektové dokumentace, rozpočtu projektu a poskytování odborného poradenství.

Ing. Tereza Schreiberová je projektová a finanční manažerka. Její povinnosti jsou: poskytování poradenství při přípravě projektu, zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh, odborné poradenství s řízením projektu, zpracování průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné MZ, zpracování žádosti o platbu vč. závěrečné ŽOP, zpracování zpráv o udržitelnosti projektu, hodnocení, evaluace projektu, kontrola publicity projektu a konzultace při udržitelnosti, aj.

## 5. Rozpočet a financování projektu

### 5.1. Indikativní rozpočet projektu podle rozpočtových kapitol (v Kč)

Rozpočtové kapitoly	Indikované výdaje za rozpočtovou kapitolu
Stavební práce	4 900 500

Dodávky		0
Odpisy majetku		0
Služby		203 110
Management		204 703
Publicita		8 697
Celkové způsobilé výdaje projektu		5 317 011
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu		0
Celkové výdaje projektu		5 317 011

**Zdůvodnění**

Zdůvodnění nakoupeného vybavení (Dodávky)	pro projekt nerelevantní.
Kalkulace režijních výdajů	pro projekt nerelevantní
Zdůvodnění k odpisu majetku	majetek se bude odepisovat, nebude se však uplatňovat v rámci způsobilých výdajů.
Zdůvodnění k nezpůsobilým výdajům	pro projekt nerelevantní

**5.2. Zálohová platba**

Požadována zálohová platba?	Ne
Požadovaná výše zálohy v Kč:	0% z požadované dotace
Zdůvodnění:	

**5.3. DPH a její proplacení**

Vztah DPH k projektu:	Zahrnují DPH do způsobilých výdajů.
Koeficient DPH přidělený FÚ:	
Popis:	Co se týče DPH, nebudeme uplatňovat odpočet.

**5.4. Příjmy generované projektem**

Příjmy generované projektem	Ne
Popis:	

**6. Publicita**
**Popis řešení publicity:**

Město Jeseník se zavazuje k realizaci tří informačních aktivit o postupech, úspěších a výsledcích implementace projektu. Bude se jednat zejména o zveřejnění článků v místních novinách a zpravodaji, slavnostní zahájení stavby, uvedení do provozu atd. Dále zřídí samostatnou sekci na svých současných internetových stránkách města, která se bude věnovat projektu rekonstrukce této technické kulturní památky. Tato stránka bude informovat o průběhu a realizaci projektu a bude dostupná po dobu celé udržitelnosti projektu v českém a anglickém jazyce.

V době realizace projektu bude na místě realizace umístěn billboard informující o čerpání finančních prostředků z Norských fondů a EHP, dle stanovených kritérií požadovaných poskytovatelem dotace. Po ukončení prací bude nahrazen pamětní deskou.

Bude umístěna informační tabule, která bude informovat o unikátnosti a jedinečnosti daného mostu a bude tak zprostředkovávat informace všech návštěvníkům a uživatelům mostu, bude taktéž opatřena informací o dotačním titulu a spolufinancování.

Město Jeseník bude usilovat o poskytování informací co nejširší veřejnosti. O projekt se zajímala taktéž celonárodní média. V případě dosažení na požadovanou dotaci budou opět informována o aktuální situaci. Dále budou rozmístěny do informačních center a dalších turistických míst letáčky informující turisty daného regionu o této kulturní památce. A v

**13. Podrobný rozpočet**

Kapitola	Podkapitola	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotkové výdaje	Celkem bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Celkem s DPH (Kč)	Způsobilé výdaje (Kč)	Výdaje žadatele/partnera
Stavební práce	komunikace	kamanivo atd.	soubor	1	72 798	72 798	21	88 086	88 086	Žadatel
Stavební práce	ostatní konstrukce a práce	zábradlí, chodníky atd	soubor	1	821 950	821 950	21	994 560	994 560	Žadatel
Stavební práce	potrubí	potrubí	soubor	1	375	375	21	454	454	Žadatel
Stavební práce	přidružená stavební výroba	oplocení, protikorozní ochrana atd.	soubor	1	412 612	412 612	21	499 261	499 261	Žadatel
Stavební práce	Svislé konstrukce	římvy, výstuž, pilíře, stěny atd	soubor	1	522 644	522 644	21	632 399	632 399	Žadatel
Stavební práce	úprava inženýrských sítí	přeložení, hloubení, atd	soubor	1	328 106	328 106	21	397 008	397 008	Žadatel
Stavební práce	úpravy povrchů a otvorů	spárování	soubor	1	34 914	34 914	21	42 246	42 246	Žadatel
Stavební práce	Vodorovné konstrukce	mostovky, konstrukce, výstuže, ložiska, schodiště, podlahy atd.	soubor	1	1 124 566	1 124 566	21	1 360 725	1 360 725	Žadatel
Stavební práce	Všeobecné konstrukce a práce	pomocné práce při objížďkách, archeologický průzkum na povrchu, ostatní práce	soubor	1	90 000	90 000	21	108 900	108 900	Žadatel
Stavební práce	Základy	vrty, výstuže, injektování	soubor	1	477 450	477 450	21	577 715	577 715	Žadatel
Stavební práce	Zemní práce	vrty, základy, výstuže, hloubení atd.	soubor	1	164 585	164 585	21	199 148	199 148	Žadatel
Služby	Zabezpeční výstavby (inženýrská činnost)	AD, TDS	soubor	1	152 240	152 240	21	184 210	184 210	Žadatel
Služby	Zabezpeční výstavby (inženýrská činnost)	Koordinátor BOZP	soubor	1	18 900	18 900	0	18 900	18 900	Žadatel
Management	projektový management	management a administrace VŘ	soubor	1	204 703	204 703	0	204 703	204 703	Žadatel
Publicita	publicita	billboard, pamětní deska, infotabule atd.	soubor	1	7 188	7 188	21	8 697	8 697	Žadatel