



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0213/2015 ze dne 22.06.2015 na zhotovení díla „Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník“, uzavřené mezi

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbbw9
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Sídlo: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: B 7272
Zastoupena: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva
IČO: 03902447
DIČ: CZ03902447
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1888856024/2700
Tel/mail: 545 171 717 / unistav@unistav.cz
Zástupce pro věci technické: Ing. Bohdan Weigel, hlavní stavbyvedoucí
ID datové schránky: 2zxy53j
(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1.
V souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, jehož předmětem je změna subdodavatelů.

2.
Zhotovitel v průběhu provádění předmětu díla dne 16.07.2015 doručil objednateli v souladu s čl. VIII. odst. 8 Smlouvy „Žádost o změnu subdodavatele KTS – AME s.r.o. za CENTROPROJEKT GROUP a.s.“, kterou požádal objednatele o udělení souhlasu s tím, aby zhotovitel mohl provést pod svým osobním




vedením část díla „Poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky dle technických kvalifikačních předpokladů, dodávka a montáž bazénové technologie“ novým subdodavatelem, konkrétně zhotovitel požádal o udělení souhlasu se změnou subdodavatele tak, že dosavadní subdodavatel KTS – AME s.r.o., se sídlem Karla Čapka 60/13, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 42194407, bude nahrazen novým subdodavatelem - CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, který pod osobním vedením zhotovitele, v souladu s Projektovou dokumentací, v rozsahu stanoveném v Nabídkovém cenovém rozpočtu (viz Příloha č. 1 Smlouvy) provede kompletní dodávku a montáž bazénové technologie.

3.
Objednatel postupem podle čl. VIII. odst. 8 Smlouvy uděluje tímto **písemný souhlas** s tím, aby na místo dosavadního subdodavatele - společnosti KTS – AME s.r.o., provedl nový subdodavatel - společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, pod osobním vedením zhotovitele, část předmětu díla spočívající v kompletní dodávce a montáži bazénové technologie, bez změny celkové ceny díla sjednané v čl. IV. odst. 1 Smlouvy.

4.
Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento dodatek má dvě strany, je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva.

5.
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0213/2015 ze dne 22.06.2015 na provedení stavby Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník schválila Rada města Jeseník dne 10.08.2015, svým usnesením č. 873.


V Jeseníku dne 12.08.2015


.....
za objednatele

Ing. Adam Kalous
starosta



V Brně dne 24.8.2015


.....

za zhotovitele
Ing. Miroslav Friš
předseda představenstva

