



SMLOUVA O DÍLO č. MJ-SML/0315/2014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

1.
Objednatel: Město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Marií Fomiczewovou, starostkou města
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:
Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Marek Fatura, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník,
č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel./fax: 584 498 111 / 584 498 112
ID datové schránky: vhwbw9
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: Stavitelství Knotek s.r.o.
Sídlo: Velké Kuněčice 146, 790 52
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45870
Zastoupen: Vladimírem Knotkem, jednatelem
IČO: 293 98 207
DIČ: CZ29398207
Bankovní spojení: 107-2227950237/0100 (Komerční banka a.s.)
Tel./fax: +420732907612
E-mail: info@stavitelstviknotek.cz
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Vladimír Knotek
ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků): Vladimír Knotek, MgrA. Jaromír Knotek, Ivan Kalafatič, Norbert Jensen
(dále jen: „zhotovitel“)

2.
Zástupci pro věci technické:
Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). **Zástupce zhotovitele** oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. **Zástupci objednatele a zhotovitele** pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah.

3.
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů



nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

I. ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je snížení energetické náročnosti objektu a s tím související zátěže životního prostředí a zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy mateřské školy v Jeseníku.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí stavba:

„Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník“

2.
Dílo bude provedeno podle:

- a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník“,
- b) projektové dokumentace pro provádění stavby „Stavební úpravy objektu mateřská škola Křížkovského ul. Křížkovského 1217/2, Jeseník“ vypracovaná společností Ing. Jan Lapčík – LAP projekt, IČO: 75598213, se sídlem na adrese Bělá pod Pradědem, Adolfovice 60, PSČ 790 01,
- c) cenové nabídky zhotovitele (oceněný výkaz výměr a soupis ostatních a vedlejších nákladů) ze dne 22.10.2014, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku obdržel všechnu výše uvedenou dokumentaci a podklady. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli projektovou dokumentaci v listinné podobě nejpozději v den předání staveniště.

3.
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.

4.
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN a harmonizovaných norem EU.

III. DOBA PLNĚNÍ

1.
Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejdříve dne 22. 06. 2015 a nejpozději dne 30. 06. 2015. Objednatel se zavazuje, že v uvedeném termínu od 22. 06. 2015 do 30. 06. 2015 bude připraven k předání



staveniště zhotoviteli. Za zahájení realizace díla se považuje den skutečného protokolárního předání staveniště objednatel zhotoviteli.

2. Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla, tj. nepřevzme-li zhotovitel staveniště od objednatele, ve stanoveném termínu od 22. 06. 2015 do 30. 06. 2015, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a dále sjednané smluvní pokuty.

3. **Zhotovitel předá kompletně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně dokladů uvedených v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, objednateli nejpozději do 30. 09. 2015.**

4. **Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, které by mohly ovlivnit chod mateřské školy (zednické práce, výměna okenních a dveřních výplní včetně zapravení) budou provedeny v termínu od 01. 07. 2015 do 14. 08. 2015, kdy bude mít zhotovitel zajištěn přístup do vnitřních prostor mateřské školy.**

5. Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla.

6. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé části díla dokončovat v závazných lhůtách sjednaných v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy. Věcný a časový harmonogram tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí bez DPH: **2.645.045 Kč** (slovy: Dvamilionyšestsetčtyřicetpětisícčtyřicetpět korun českých bez DPH).

2. Ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy účinnými v době zdanitelného plnění.

3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatel, včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Ocenění, u kterých nelze využít jednotkových cen položek a nákladů z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, bude vycházet z obecně přijatelných principů a z transparentního základu za využití standardizovaného ceníku ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví), v cenové relaci platné v době realizace. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu. Jednání budou zaznamenána ve stavebním deníku.

4. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, náklady spojené se zvláštním užíváním veřejných prostranství a s uzavírkami komunikací, náklady vytyčení stavebních objektů a inženýrských sítí oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby viz čl. IX. odst. 4



smlouvy. Neobsahuje-li rozpočet stavby (soupis prací s výkazem výměr) pro uvedené náklady samostatné položky, zahrnuje zhotovitel tyto náklady v rámci celkového rozpočtu stavby do položky vedlejších rozpočtových nákladů.

V. FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu předmětu díla je objednateli poskytnuta dotace z prostředků „Operačního programu životního prostředí“.
2. Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez tohoto oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná. Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení, nejpozději pak do sedmáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu předávacího zjišťovacího protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání dílčího plnění a jeho převzetí objednatelem, tj. den podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem (jeho oprávněným zástupcem). Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění na základě této Smlouvy – předmět díla dle čl. II Smlouvy - souvisí výlučně s činností objednatele při **výkonu veřejné správy**, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 zákona č. 235/2004 zákon o DPH). Objednatel z výše uvedených důvodů požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb.
3. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Jelikož je objednateli na úhradu předmětu díla poskytnuta dotace z prostředků „Operačního programu životního prostředí“ a jelikož bude úhrada faktur probíhat formou modifikovaných ex-ante plateb, budou se termíny a podmínky placení dílčích faktur odvíjet od termínu připsání finančních prostředků poskytovatele dotace na účet, ze kterého může objednatel čerpat finanční zdroje pro úhradu faktur. Objednatel si proto v této souvislosti vyhrazuje právo případně jednostranně upravit platební podmínky.
4. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - výslovný název: „konečná faktura“,
 - název veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník“
 - registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/12.14267
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - celkovou výši DPH,
 - soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH,
 - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH,
 - důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo na provedení stavby Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník,
 - další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.



Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při protokolárním předání díla.

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

6. Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto částku proti částce uvedené na faktuře popř. na více fakturách.

8. Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 30 dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody nebo výše smluvní sankce.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracech, které provádí, stavební deník, **v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná objednatelem písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady.

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.



5. Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí prostor, který je jako staveniště určen a blíže specifikován v projektové dokumentaci k realizaci díla.
2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. III odst. 1. smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací vč. plánu kontrolních prohlídek.
7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady.
8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, apod.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy.



2.

Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.

3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit:

- a) nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu zástupce oprávněného k jednání ve věcech technických, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo
- b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.

Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

4.

Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, na niž byl řádně pozván, nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Neprovedení kontroly prací zástupcem objednatele nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za povinnost provést dílo řádně.

5.

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., oboje ve znění pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i své případné subdodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Taktéž opravenou a jím potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby.

7.

Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí subdodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání.

8.

Změnu subdodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých subdodavatelů uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, může zhotovitel provést pouze s písemným souhlasem objednatele. Seznam subdodavatelů zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.

9.

Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušebního provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelem jako investorem a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho kolaudace.



10.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště.

11.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit.

12.

Zhotovitel prohlašuje, že byl zadavatelem upozorněn na skutečnost, že dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, nesmí u této stavby provádět sám technický dozor, přičemž tento zákaz se vztahuje i na osobu s ním propojenou ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, že technický dozor provádí sám objednatel.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany. S ohledem na podmínky dotace poskytované objednateli na realizaci předmětu díla dle této smlouvy objednatel výslovně prohlašuje, že má právní a faktický zájem pouze na předání kompletně provedeného díla v termínu dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Z tohoto důvodu objednatel má právo odmítnout převzetí stavby, i když vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Za drobnou vadu se pro účely této smlouvy nepovažuje nepředložení požadovaných dokladů dokončené stavby, neboť tyto doklady jsou pro užívání stavby nezbytné.

3. Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XII. odst. 5. této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení.

- stavební deník;
- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace;
- dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové dokumentaci;
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů;
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů;
- geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy a dat technické mapy města Jeseníku. Geodetické zaměření musí být zpracované a předané v tištěné i digitální podobě (na CD nosiči) v souladu s Pokyny pro



tvorbu a provozování digitální technické mapy města Jeseník, dostupné na internetové adrese:
<http://www.jesenik.org/obcan/46363-technicka-mapa.html>;

- návod k užívání stavby (zařízení);
- revize a záznamy zkoušek.

X. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání **60 (šedesáti) měsíců**. Záruční doba běží ode dne předání provedeného díla objednateli.
2. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou majetkovou náhradu.
3. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo z vady uplatnil a potvrdit navrženou lhůtu pro odstranění. Zhotovitel je povinen začít s odstraněním oznámené vady do sedmi kalendářních dnů od doručení písemného oznámení. V odstraňování vady se zhotovitel zavazuje pokračovat bez přerušení a odstranit ji v co nejkratší technicky a technologicky možné době, nejpozději však v přiměřené lhůtě, kterou objednatel stanovil v oznámení. Dnem započetí odstraňování vady se rozumí den uvedený v Protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady. Formulář protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Nebude-li tento protokol obsahovat veškeré dohodnuté náležitosti dle přílohy č. 2, má se za to, že zhotovitel k odstranění vady nenastoupil. Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen doručit objednateli ve lhůtě pro nastoupení k odstranění vad.
4. V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek na odstranění vady za oprávněný, zavazuje se nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku oznámit objednateli, že požadavek na odstranění vady odmítá, včetně uvedení důvodů odmítnutí (vyvinění se).
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do patnáctého dne od vypršení lhůty dle odst. 3. tohoto článku anebo objednateli oznámí, že požadavek na odstranění vady odmítá, je v takových případech objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit tyto náklady objednateli neprodleně po obdržení faktury za provedené práce spojené s odstraněním vady dle tohoto článku, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů od doručení této faktury.
6. Záruku za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty na adresu zhotovitele se pro účely této smlouvy považuje za včas uplatněnou vadu.
7. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého díla.
8. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.



XI. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.
2. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - o dílčím předání prací sjednají obě strany protokol,
 - strana, která odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní sankce, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy zůstávají zachovány, stejně jako i další povinnosti, u kterých z jejich povahy vyplývá, že mají být zachovány i po nastoupení účinků odstoupení od smlouvy.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

1. Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. II odst. 2. této smlouvy (použití jiných materiálů, technologií nebo změn proti projektové dokumentaci) je povinen nad rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: Deset tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy.
2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevezme staveniště od objednatele ve sjednaném termínu do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, je zhotovitel povinen za každý započatý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.
3. V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo subdodavatelé nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci pro provádění díla (viz čl. VIII. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a zhotovitel je při takovém porušení smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: **5.000,- Kč** (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho subdodavatele.



4.

V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 7. smlouvy (povinnost subdodavatele doložit certifikací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.

5.

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. III.), je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,25 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.).

6.

V případě prodlení s vyklizením staveniště (dle čl. VII. odst. 9.) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: **1.000,- Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.

7.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,03 %** (slovy: Tři setiny procenta) z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinit, prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.

9.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. X. odst. 3) nebo v téže lhůtě objednateli nedoručí podepsaný předmětný protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. X odst. 5 smlouvy.

10.

V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,10%** z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takového porušení smlouvy.

11.

Provede-li zhotovitel změnu subdodavatelů dle čl. VIII. odst. 8 bez písemného souhlasu objednatele, považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu subdodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých subdodavatelů.

13.

Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. XIII odst. 3 této smlouvy (povinnost sjednaného pojištění) nebo na základě výzvy objednatele nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy: Padesát tisíc korun českých).



14.

Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil.

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují, ledaže se jedná o aktualizaci časového harmonogramu prací. Pro takový případ se smluvní strany tímto dohodly, že nový harmonogram se stává závazným, bude-li odsouhlasen a podepsán za obě smluvní strany zástupci pro věci technické uvedenými v úvodu smlouvy.

2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

3.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti závazků plynoucích z této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v důsledku provádění díla, a to v minimální výši 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion korun českých). Zhotovitelovo porušení této povinnosti (sjednání pojistné smlouvy) se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu realizace díla požádat o předložení pojistné smlouvy. Zhotovitel je pak povinen pojistnou smlouvu předložit do pěti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu předložení.

4.

Jelikož je na cenu díla poskytnuta objednateli dotace z fondů EU prostřednictvím „Operační program životního prostředí“, zavazuje se zhotovitel:

- a) uchovat a archivovat veškeré doklady a dokumenty související s veřejnou zakázkou a s její realizací po dobu udržitelnosti projektu, po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém příjemce obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, po dobu 3 let od uzavření OPŽP podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 podle toho, který z těchto časových intervalů bude ukončen později. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP;
- b) umožnit zástupcům Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o státní kontrole (zákon č. 552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dalších kontrolních orgánů dle předpisů EU provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu, aby mohly být objasněny všechny okolnosti, týkající se plnění povinností příjemce podpory vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a splněny všechny náležitosti požadované ohledně kontroly legislativou EU. K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- c) zajistit instalaci stálé informační cedule (trvalé pamětní desky) na dobře přístupném a viditelném místě. Výrobu stálé informační cedule si zajišťuje zadavatel sám. Dále je uchazeč povinen dodržovat pravidla publicity a propagace (marketingu) projektu a jeho realizaci dle metodického pokynu „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, čl. 7 Publicita a Propagace“, nařízení Rady č. 1083/2006 a prováděcího nařízení Komise č. 1828/2006.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. Nabytí účinnosti této smlouvy je vázáno na splnění odkládací podmínky, že objednateli bude závazně přislíbeno poskytnutí dotace na realizaci díla dle článku



II. této smlouvy, a to ze Státního fondu životního prostředí ČR, a současně za podmínky, že objednatel bude mít ve svém rozpočtu zajištěno v plné výši finanční krytí na realizaci díla dle článku II. této smlouvy. Závazným příslibem poskytnutí dotace se rozumí uzavření dodatku k rozhodnutí o poskytnutí dotace zajišťujícího spolufinancování předmětu díla dle čl. II. této smlouvy s výše označeným poskytovatelem. O nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 5 (pěti) pracovních dnů. Tato smlouva zanikne (veškeré závazky z ní plynoucí pozbudou platnosti), nenabude-li účinnosti do 31. 07. 2015.

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 Nabídkový cenový rozpočet (oceněný výkaz výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů) zhotovitele ze dne 22.10.2014
- Příloha č. 2 Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady
- Příloha č. 3 Věcný a časový harmonogram stavby
- Příloha č. 4 Seznam subdodavatelů

"Tato smlouva o dílo byla schválena radou obce dne 10. 11. 2014 čísl. usnesení 4867 nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce. A to v souladu se zákonem."

10. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

V Jeseníku dne 20. 11. 2014

V Jeseníku dne 15. 12. 2014



za objednatele
Ing. Marie Fomiczewová
starostka města

za zhotovitele
Vladimír Knotek
jednatel

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno Ing. JIŘÍ ČUHEŘ	§ 3111 Pol. 0121 026 1151
Podpis	Jméno Ing. L. VIMCICZOVÁ
Datum 11. 5. 2015	Podpis
	Datum 11. 5. 2015

stavitelství 790 52 Velké Kunětice 146
tel./fax: +420 584 432 181
knotek ič: 293 98 207
S.r.o. dič: CZ 293 98 207
C 45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě



Příloha č. 2

Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady

Objednatel	Zhotovitel
Město Jeseník Masarykovo nám. 1/167 79001 Jeseník Zastoupené: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, Oddělení investic a rozvoje	Název: Sídlo: IČO:
Na základě článku X. ZÁRUKA Smlouvy o dílo ze dne nastupujeme dnem doručení tohoto protokolu k odstranění reklamované vady díla „Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník“.	
Délka záruční doby díla dle Smlouvy o dílo: měsíců Ukončení realizace díla (předání stavby):	
1) Název reklamované vady: 2) Datum doručení reklamace objednatelem: 3) Popis způsobu odstranění reklamované vady: 4) Termín odstranění reklamované vady (nesmí být pozdější než termín uvedený v reklamaci objednatele): 5) Poznámka: 6) V případě, že zhotovitel reklamovanou vadu neuznává, popíše níže důvody neuznání reklamované vady (v tomto případě nevyplňuje odrážky 3 – 5):	
Datum a podpis zhotovitele:	
Datum a podpis objednatele prokazující doručení tohoto protokolu:	

Název akce:

**Stavební úpravy objektu MŠ Křížkovského
ul. Křížkovského 1217/2, Jeseník**

Investor: město Jeseník
Masarykovo náměstí 1/167
790 01 Jeseník

Zpracovatel: LAP - PROJEKT, Ing. Jan Lapčík
Palackého 1237/7
790 01 Jeseník

Datum: 02/2013

**SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR
KRYCÍ LIST**

Rekapitulace stavebních rozpočtů (bez DPH):

2 612 745 Kč

viz. rekapitulace stavebních dílů stavby

Vedlejší a ostatní náklady (bez DPH)

32 300 Kč

viz. souhrn VON

c e l k e m Kč bez DPH	2 645 045 Kč
21% DPH	555 459 Kč
c e l k e m Kč s 21% DPH	3 200 504 Kč

stavitelství 790 52 Velké Kuněčice 146
knotek tel./fax: +420 584 432 181
i: 293 98 207
S.r.o. di: CZ 293 98 207
C 45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 297	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	143 945	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 430	0	0	0	0
5 Komunikace	34 621	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	15 116	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	795 723	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	122 413	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	50 973	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 117	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 069	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	36 543	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	200 200	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	107 426	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	81 573	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	83 371	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	62 758	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	736 956	0	0	0
781 Obklady keramické	0	28 688	0	0	0
783 Nátěry	0	1 224	0	0	0
784 Malby	0	3 280	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	25 305	0
M222 Hromosvod	0	0	0	2 754	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	29 963	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 279 210	1 305 476	0	28 059	0

Slepý rozpočet

Stavba :	N2013/012 Stav.úpravy MS Křížkovského 1217/2,Jese	Rozpočet: 1.00
Objekt :	SO1 Stavební úpravy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121112100U00	Sejmutí ornice ručně tř.2 -15cm 1,20)*0,15	m3	10,25	370,00	3 792,32
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 1,20)*0,30*1,00	m3	20,50	542,00	11 110,46
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 1,20)*0,20*1,00	m3	13,67	141,50	1 933,74
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	13,67	162,50	2 220,73
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	13,67	15,10	206,36
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč. materiálu - ŠTP 1,20)*0,30*0,60	m3	12,30	61,30	753,95
7	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	13,67	240,00	3 279,84
Celkem za		1 Zemní práce				23 297,39
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	311271175R00	Zdivo z tvárníc hladkých tl. 20 cm +1,58+0,95)*2,05 675+1,18+0,95)*2,05	m2	89,08	742,05	66 103,89
9	311271178R00	Zdivo z tvárníc hladkých tl. 37,5 cm 2.NP:(1,20+0,95)*2,05 (1,135+1,125)*0,90 1.NP:(1,20+0,95)*2,05 (1,135+1,125)*0,90)*1,20	m2	28,72	1 315,80	37 793,72
10	311419812RX0	Izolace perimetr. deskami tl. 14 cm, nopová fólie 1-JV:(24,68-4,20)*1,60 1-JZ:13,78*0,60 1-SZ:24,68*0,30 1-SV:13,85*0,70	m2	58,14	596,70	34 689,15
11	346275112R00	Přizdivky z tvárnice desek tl. 75 mm 2.NP:(0,95+1,20+1,30)*2,05 1.NP:(0,95+0,90)*0,90 1,20*2,05	m2	11,20	478,55	5 358,56
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				143 945,33
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm 1,20)*0,30	m2	20,50	460,00	9 429,54
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				9 429,54
Díl: 5		Komunikace				
13	113106121RV1	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic do betonu 43,00	m2	43,00	30,30	1 302,90
14	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. písek	m2	43,00	105,00	4 515,00
15	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 43,00*2,00	m	86,00	120,54	10 366,44
16	59217512	Záhonový obrubník přírodní 50x5x20 cm 86,00*2,00*1,05	kus	180,60	23,80	4 298,28
17	59245620	Dlaždice betonová HBB 50x50x6 cm šedá 43,00*1,10	m2	47,30	298,90	14 137,97
Celkem za		5 Komunikace				34 620,59
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				

Slepý rozpočet

Stavba :	N2013/012 Stav.úpravy MS Křížkovského 1217/2,Jese	Rozpočet: 1.00
Objekt :	SO1 Stavební úpravy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	117,81	128,31	15 115,66
		MIV vložky:89,0828		89,08		
		28,7230		28,72		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				15 115,66
19	602015193R00	Podkladní nátěr podklad A	m2	623,29	18,10	11 281,49
		26,368		26,37		
		76,6245		76,62		
		4,788		4,79		
		399,7775		399,78		
		13,9025		13,90		
		18,036		18,04		
		65,754		65,75		
		18,036		18,04		
20	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	204,44	26,50	5 417,59
		D1:3,25*2,20*2,00		14,30		
		D2:1,55*2,30		3,57		
		D3:1,50*3,33		5,00		
		O1:3,25*4,10*2,00		26,65		
		O2:4,40*1,96*2,00		17,25		
		O3:3,20*1,96*4,00		25,09		
		O4:3,07*1,96*6,00		36,10		
		O5:2,66*1,96*2,00		10,43		
		O6:2,50*1,96*2,00		9,80		
		O7:2,35*1,96*2,00		9,21		
		O8:1,27*1,96*4,00		9,96		
		O9:3,20*1,20*3,00		11,52		
		O10:2,40*1,20		2,88		
		O11:2,35*1,20		2,82		
		O12:1,60*1,20		1,92		
		O13:1,20*1,20*3,00		4,32		
		O14:0,80*1,20*4,00		3,84		
		O15:2,40*0,90*3,00		6,48		
		O16:0,62*0,90*4,00		2,23		
		O17:1,20*0,60		0,72		
		O18:0,60*0,60		0,36		
21	622319124RU1	Zateplovací systém sokl, EPS P 140 mm s omítkou mozaikovou 6,0 kg/m2	m2	23,64	1 333,80	31 528,36
		2-JV:(24,68-4,20)*0,30		6,14		
		2-JZ:(13,78*0,50)		6,89		
		2-SZ:(24,68-3,60-1,45-1,35-1,00-1,00)*0,30		4,88		
		2-SV:(8,80)*0,65		5,72		
22	622319124RX1	Zateplovací systém sokl, EPS F 140 mm s omítkou mozaikovou 6,0 kg/m2	m2	76,62	1 333,80	102 201,76
		4-SZ:(24,68-3,60)*2,50		52,70		
		-(1,45*1,93)		-2,80		
		-1,05*2,48		-2,60		
		-1,00*2,48		-2,48		
		-1,00*2,48		-2,48		
		-1,20*0,60		-0,72		

Slepý rozpočet

Stavba :	N2013/012 Stav.úpravy MS Křížkovského 1217/2,Jese	Rozpočet: 1.00
Objekt :	SO1 Stavební úpravy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,20*1,20*3,00		-4,32		
		4-SV:4,00*1,30		5,20		
		4,80*2,10		10,08		
		5-JV:(24,68-3,60)*1,25		26,35		
		-3,20*1,20*3,00		-11,52		
		-2,35*1,20		-2,82		
		5-JZ:(13,85-1,39)*1,20		14,95		
		-0,80*1,40*4,00		-4,48		
		-2,40*1,20		-2,88		
		-1,60*1,20		-1,92		
		5-SZ:(3,30*2,00*0,90)		5,94		
		-0,60*0,90*4,00		-2,16		
		5JV:(4,70*2,00*1,30)		12,22		
		-2,35*2,05*2,00		-9,64		
23	622319124RX3	Zateplovací systém sokl, EPS P 140 mm s omítkou silikonovou	m2	4,79	1 153,62	5 523,53
		3-SZ:3,60*0,50		1,80		
		3-SV:4,98*0,60		2,99		
24	622319131RX1	Zateplení fasáda, EPS F 80 mm bez síťoviny a omítkoviny	m2	11,75	517,92	6 086,08
		7-JV:1,34*2,00*1,30		3,48		
		7-JV:(3,60-2,35)*1,30		1,63		
		7-SZ:1,62*2,00*2,05		6,64		
25	622319131RX2	Zateplení fasáda, EPS F 100 mm bez síťoviny a omítkoviny	m2	19,08	551,46	10 521,86
		SZ:7,80*0,60		4,68		
		SV:2,40*7,80		18,72		
		-2,40*0,90*2,00		-4,32		
26	622319134RT3	Zateplení fasáda, EPS F 140 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2	m2	399,78	956,00	382 187,29
		6-JV:(24,68-4,20)*3,00*1,633		100,33		
		-2,35*1,20		-2,82		
		6-JZ:(13,78*1,6333)*3,00		67,52		
		6-SZ:(24,68)*3,00*1,633		120,91		
		6-SV:13,85*7,80		108,03		
		4,98*1,60		7,97		
		-2,40*0,90		-2,16		
27	622319134RV1	Zateplení fasáda, EPS F 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	37,00	676,00	25 011,66
		12+13:(3,25*8,75)		28,44		
		-3,25*4,10		-13,33		
		-3,25*2,20		-7,15		
		1,35*2,20		2,97		
		1,35*2,20		2,97		
		atika:(24,68+13,78+13,85+24,68)*0,30		23,10		
28	622319134RX3	Zateplení fasáda, EPS F 140 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2 - nadpraží	m2	18,04	956,00	17 242,42
		O4:3,07*6,00*0,30		5,53		
		O8:1,27*4,00*0,30		1,52		
		O5:2,66*2,00*0,30		1,60		
		O3:3,20*4,00*0,30		3,84		
		O6:2,50*2,00*0,30		1,50		
		O7:2,35*2,00*0,30		1,41		

Slepý rozpočet

Stavba :	N2013/012 Stav.úpravy MS Křížkovského 1217/2, Jese	Rozpočet: 1.00
Objekt :	SO1 Stavební úpravy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O2:4,40*2,00*0,30		2,64		
29	622319137RT3	Zateplení fasáda, EPS F 200 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2 - strop	m2	4,50	1 065,48	4 794,66
30	622319154RT3	Zateplovací systém ostění, EPS F 40 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2, popř. mozaika	m2	65,75	964,08	63 392,12
		279,30*0,30		83,79		
		-18,036		-18,04		
31	622319563R00	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm	m2	29,80	716,00	21 333,94
		99,32*0,30		29,80		
32	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 %	m2	623,29	75,90	47 307,45
33	622751324U00	KZS lišta soklová Al tl 1mm š 143mm	m	70,44	117,00	8 241,48
		24,68+13,78+13,85+24,68-1,20-1,20-1,35-1,45-1,35		70,44		
34	622752135U00	KZS lišta roh sokl PVC+okapnička	m	110,40	87,40	9 648,96
		D1:3,25*2,00		6,50		
		D2:1,55		1,55		
		D3:1,50		1,50		
		O1:3,25*2,00		6,50		
		O2:4,40*2,00		8,80		
		O3:3,20*4,00		12,80		
		O4:3,07*6,00		18,42		
		O5:2,66*2,00		5,32		
		O6:2,50*2,00		5,00		
		O7:2,35*2,00		4,70		
		O8:1,27*4,00		5,08		
		O9:3,20*3,00		9,60		
		O10:2,40		2,40		
		O11:2,35		2,35		
		O12:1,60		1,60		
		O13:1,20*3,00		3,60		
		O14:0,80*4,00		3,20		
		O15:2,40*3,00		7,20		
		O16:0,62*4,00		2,48		
		O17:1,20		1,20		
		O18:0,60		0,60		
35	622752221U00	KZS lišta roh Al+tkanina 10x10mm	m	223,90	43,70	9 784,43
		D1:2,20*4,00		8,80		
		D2:2,30*2,00		4,60		
		D3:3,33*2,00		6,66		
		O1:4,10*4,00		16,40		
		O2:1,96*4,00		7,84		
		O3:1,96*8,00		15,68		
		O4:1,96*12,00		23,52		
		O5:1,96*4,00		7,84		
		O6:1,96*4,00		7,84		
		O7:1,96*4,00		7,84		
		O8:1,96*8,00		15,68		
		O9:1,20*6,00		7,20		
		O10:1,20*2,00		2,40		
		O11:1,20*2,00		2,40		
		O12:1,20*2,00		2,40		
		O13:1,20*6,00		7,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	N2013/012 Stav.úpravy MS Křížkovského 1217/2, Jese	Rozpočet: 1.00
Objekt :	SO1 Stavební úpravy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O14:1,20*8,00		9,60		
		O15:0,90*6,00		5,40		
		O16:0,90*8,00		7,20		
		O17:0,60*2,00		1,20		
		O18:0,60*2,00		1,20		
		objekt:5,00*11,00		55,00		
36	622754111U00	KZS lišta začíšťovaci+tkanina	m	279,30	38,20	10 669,26
		223,90-55,00		168,90		
		110,40		110,40		
37	622755111U00	KZS lišta připojovací PVC parapet	m	99,32	41,30	4 101,92
38	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	623,29	31,20	19 446,54
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				795 722,77
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
39	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	767,14	42,10	32 296,76
		JV:24,68*(7,40+1,90)		229,52		
		JZ:13,78*9,80		135,04		
		SZ:24,68*10,70		264,08		
		SV:13,85*10,00		138,50		
40	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 534,29	29,40	45 108,07
		767,144*2,00		1 534,29		
41	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	767,14	28,90	22 170,46
42	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	767,14	9,51	7 295,54
43	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 534,29	7,30	11 200,30
44	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	767,14	5,66	4 342,04
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				122 413,17
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
45	950000001	D+M plastových kruhových mřížek včetně prodloužení a vyčištění otvoru	kus	61,00	148,50	9 058,50
		Z4:61,00		61,00		
46	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	968,00	43,30	41 914,37
		3 patra:13,78*24,68*3,00		1 020,27		
		-3,60*4,84*3,00		-52,27		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				50 972,87
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
47	960000001	Dočasná demontáž veškerých prvků na fasádě (osvětlení u všech dveří, tabule, odvětrání atd.)	kpl	1,00	2 900,00	2 900,00
48	960000002	Pročištění větracího otvoru na fasádě	kpl	1,00	900,00	900,00
49	968072361U00	Vybourání meziokenní vložky	kus	63,00	84,40	5 317,20
		JV:18,00		18,00		
		JZ:18,00		18,00		
		SZ:24,00		24,00		
		SV:3,00		3,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				9 117,20
Díl: 97	Prorážení otvorů					
50	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	99,25	81,30	8 068,78
		JV:(15,52*0,35)		5,43		
		(4,75*0,35)		1,66		
		(1,43+1,43+1,43+1,43+0,475+0,475)*2,20		14,67		
		JZ:(1,42*2,85)		4,05		
		(13,64-1,42)*2,40		29,33		
		(1,43*2,40)		3,43		

Slepý rozpočet

Stavba :	N2013/012 Stav.úpravy MS Křížkovského 1217/2, Jeseň	Rozpočet: 1.00
Objekt :	SO1 Stavební úpravy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SZ:(3,60*0,40)		1,44		
		(3,60+1,42+1,42+1,45)*2,85		22,49		
		-1,60*2,30		-3,68		
		-1,20*0,60		-0,72		
		15,82*0,63		9,97		
		(1,42+1,20+1,20+1,20)*2,22		11,14		
		-1,20*2,85*2,00		-6,84		
		SV:(1,43*1,30)		1,86		
		(8,82*0,35)		3,09		
		(4,82*0,40)		1,93		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				8 068,78
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
51	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	88,83	411,40	36 543,37
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				36 543,37
Díl:	712	Živičné krytiny				
52	712000001	Úprava podkladu ploché střechy	hod	8,00	184,00	1 472,00
53	712000002	D+M střešní vpusti	kus	2,00	3 480,00	6 960,00
		A1:2,00		2,00		
54	712000003	Stávající odvětrávací komínky - oškrábání + nátěr	kus	5,00	448,00	2 240,00
		A2:5,00		5,00		
55	712000004	Stávající plastové odvětrání střešního pláště DN 80 mm, prodloužení o 200 mm	kus	6,00	280,00	1 680,00
		A3:6,00		6,00		
56	712000005	Kotvení hydroizolace - speciální mechanický kotevní systém - viz TZ	m2	322,81	224,00	72 309,53
		3,60*8,98		32,33		
		21,08*13,78		290,48		
57	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,4 mm	m2	322,81	272,80	88 062,68
		3,60*8,98		32,33		
		21,08*13,78		290,48		
58	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	322,81	25,20	8 134,82
		3,60*8,98		32,33		
		21,08*13,78		290,48		
59	721210824UX0	Dmtž vpust' střešní DN 200	kus	2,00	104,80	209,60
		A1:2,00		2,00		
60	69366058	GEOTEXILIE PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	355,09	29,60	10 510,71
		3,60*8,98*1,10		35,56		
		21,08*13,78*1,10		319,53		
61	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,45	2 498,86	8 621,07
	Celkem za	712 Živičné krytiny				200 200,40
Díl:	713	Izolace tepelné				
62	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	322,81	18,00	5 810,59
		3,60*8,98		32,33		
		21,08*13,78		290,48		
63	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	71,02	1 400,00	99 425,62
		322,8104*0,20*1,10		71,02		
64	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,90	1 152,60	2 189,94
	Celkem za	713 Izolace tepelné				107 426,15
Díl:	764	Konstrukce klempířské				

Slepý rozpočet

Stavba :	N2013/012 Stav.úpravy MS Křížkovského 1217/2,Jese	Rozpočet: 1.00
Objekt :	SO1 Stavební úpravy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	764000001	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 3,25 m, r.š. 230 mm, ozn. K1	kus	1,00	533,90	533,90
66	764000002	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 4,40 m, r.š. 230 mm, ozn. K2	kus	2,00	722,90	1 445,80
67	764000003	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 3,20 m, r.š. 230 mm, ozn. K3	kus	4,00	525,80	2 103,20
68	764000004	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 3,07 m, r.š. 230 mm, ozn. K4	kus	6,00	504,40	3 026,40
69	764000005	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 2,66 m, r.š. 230 mm, ozn. K5	kus	2,00	437,00	874,00
70	764000006	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 2,50 m, r.š. 230 mm, ozn. K6	kus	2,00	410,80	821,60
71	764000007	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 2,35 m, r.š. 230 mm, ozn. K7	kus	2,00	386,10	772,20
72	764000008	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,27 m, r.š. 230 mm, ozn. K8	kus	4,00	208,40	833,60
73	764000009	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 3,20 m, r.š. 230 mm, ozn. K9	kus	3,00	525,80	1 577,40
74	764000010	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 2,40 m, r.š. 230 mm, ozn. K10	kus	1,00	394,30	394,30
75	764000011	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 2,35 m, r.š. 230 mm, ozn. K11	kus	1,00	386,10	386,10
76	764000012	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,60 m, r.š. 230 mm, ozn. K12	kus	1,00	262,90	262,90
77	764000013	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,60 m, r.š. 190 mm, ozn. K13	kus	3,00	262,90	788,70
78	764000014	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 0,80 m, r.š. 230 mm, ozn. K14	kus	4,00	131,40	525,60
79	764000015	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 2,40 m, r.š. 330 mm, ozn. K15	kus	3,00	415,50	1 246,50
80	764000016	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 0,60 m, r.š. 230 mm, ozn. K16	kus	4,00	98,60	394,40
81	764000017	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,20 m, r.š. 230 mm, ozn. K17	kus	1,00	197,20	197,20
82	764000018	D+M parapetní bezúdržbový poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 0,60 m, r.š. 190 mm, ozn. K18	kus	2,00	132,50	265,00
83	764000019	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 3,53 m, r.š. 330 mm, ozn. K19	kus	1,00	714,40	714,40
84	764000020	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 3,48 m, r.š. 330 mm, ozn. K20	kus	1,00	699,60	699,60
85	764000021	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 4,73 m, r.š. 330 mm, ozn. K21	kus	1,00	957,60	957,60
86	764000022	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 2,97 m, r.š. 330 mm, ozn. K22	kus	1,00	595,20	595,20
87	764000023	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 2,95 m, r.š. 330 mm, ozn. K23	kus	1,00	593,60	593,60
88	764000024	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,91 m, r.š. 330 mm, ozn. K24	kus	1,00	386,70	386,70
89	764000025	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,79 m, r.š. 330 mm, ozn. K25	kus	1,00	362,40	362,40
90	764000026	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,70 m, r.š. 330 mm, ozn. K26	kus	2,00	343,40	686,80
91	764000027	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,68 m, r.š. 330 mm, ozn. K27	kus	1,00	340,30	340,30
92	764000028	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,60 m, r.š. 330 mm, ozn. K28	kus	3,00	337,10	1 011,30

Slepý rozpočet

Stavba :	N2013/012 Stav.úpravy MS Křížkovského 1217/2, Jese	Rozpočet: 1.00
Objekt :	SO1 Stavební úpravy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	764000029	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,58 m, r.š. 330 mm, ozn. K29	kus	2,00	312,70	625,40
94	764000030	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,40 m, r.š. 330 mm, ozn. K30	kus	3,00	265,00	795,00
95	764000031	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,20 m, r.š. 330 mm, ozn. K31	kus	1,00	242,70	242,70
96	764000032	D+M oplechování přechodu poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 1,18 m, r.š. 330 mm, ozn. K32	kus	1,00	233,20	233,20
97	764000033	D+M oplechování atiky poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 24,80 m, r.š. 800 mm, ozn. K33	kus	1,00	9 200,80	9 200,80
98	764000034	D+M oplechování atiky poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 21,20 m, r.š. 800 mm, ozn. K34	kus	1,00	7 865,20	7 865,20
99	764000035	D+M oplechování atiky poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 12,62 m, r.š. 800 mm, ozn. K35	kus	1,00	4 687,30	4 687,30
100	764000036	D+M oplechování atiky poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 7,82 m, r.š. 800 mm, ozn. K36	kus	1,00	2 902,30	2 902,30
101	764000037	D+M oplechování atiky poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 4,22 m, r.š. 800 mm, ozn. K37	kus	1,00	1 562,40	1 562,40
102	764000038	D+M oplechování atiky poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 4,35 m, r.š. 800 mm, ozn. K38	kus	1,00	1 618,60	1 618,60
103	764000039	D+M oplechování výlezu střechy poplastovaný plech tl. 0,6 mm, dl. 4,60 m, r.š. 250 mm, ozn. K39	kus	1,00	755,80	755,80
104	764000040	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 3,45 m, ozn. K40	kus	4,00	475,40	1 901,60
105	764000041	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 2,95 m, ozn. K41	kus	4,00	406,50	1 626,00
106	764000042	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 2,35 m, ozn. K42	kus	2,00	323,80	647,60
107	764000043	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 2,25 m, ozn. K43	kus	4,00	310,10	1 240,40
108	764000044	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 2,20 m, ozn. K44	kus	4,00	307,40	1 229,60
109	764000045	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 1,91 m, ozn. K45	kus	4,00	263,20	1 052,80
110	764000046	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 1,79 m, ozn. K46	kus	4,00	246,70	986,80
111	764000047	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 1,70 m, ozn. K47	kus	8,00	237,30	1 898,40
112	764000048	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 1,69 m, ozn. K48	kus	4,00	233,20	932,80
113	764000049	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 1,68 m, ozn. K49	kus	4,00	233,20	932,80
114	764000050	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 1,60 m, ozn. K50	kus	12,00	220,50	2 646,00
115	764000051	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 1,58 m, ozn. K51	kus	8,00	220,50	1 764,00
116	764000052	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 1,40 m, ozn. K52	kus	4,00	192,90	771,60
117	764000053	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 1,36 m, ozn. K53	kus	8,00	190,80	1 526,40
118	764000054	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 1,20 m, ozn. K54	kus	4,00	165,40	661,60
119	764000055	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 1,18 m, ozn. K55	kus	4,00	163,20	652,80
120	764000056	D+M vodorovný profil spoje desek poplast. plech dl. 1,08 m, ozn. K56	kus	12,00	148,40	1 780,80

Slepý rozpočet

Stavba :	N2013/012 Stav.úpravy MS Křížkovského 1217/2,Jese	Rozpočet: 1.00
Objekt :	SO1 Stavební úpravy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
121	764000057	D+M svislý roh profil spoje desek poplast. plech dl. 2,05 m, ozn. K57	kus	4,00	233,20	932,80
122	764000058	D+M oplech stříšky nad vstupy poplast. plech dl. 1,70 m, r.š. 240 mm ozn. K58	kus	3,00	280,90	842,70
123	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	99,32	28,40	2 820,69
124	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,85	777,81	1 438,95
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				81 572,54
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
125	766000001	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 3250 mm, r.š. 210 mm, ozn. T1	kus	1,00	1 138,00	1 138,00
126	766000002	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 4400 mm, r.š. 160 mm, ozn. T2	kus	2,00	1 540,00	3 080,00
127	766000003	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 3200 mm, r.š. 160 mm, ozn. T3	kus	4,00	1 120,00	4 480,00
128	766000004	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 3070 mm, r.š. 160 mm, ozn. T4	kus	6,00	1 075,00	6 450,00
129	766000005	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 2660 mm, r.š. 160 mm, ozn. T5	kus	2,00	931,00	1 862,00
130	766000006	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 2500 mm, r.š. 160 mm, ozn. T6	kus	2,00	875,00	1 750,00
131	766000007	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 2350 mm, r.š. 160 mm, ozn. T7	kus	2,00	823,00	1 646,00
132	766000008	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 1270 mm, r.š. 160 mm, ozn. T8	kus	4,00	445,00	1 780,00
133	766000009	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 3200 mm, r.š. 160 mm, ozn. T9	kus	3,00	1 120,00	3 360,00
134	766000010	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 2400 mm, r.š. 160 mm, ozn. T10	kus	1,00	840,00	840,00
135	766000011	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 2350 mm, r.š. 160 mm, ozn. T11	kus	1,00	823,00	823,00
136	766000012	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 1600 mm, r.š. 160 mm, ozn. T12	kus	1,00	560,00	560,00
137	766000013	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 1600 mm, r.š. 160 mm, ozn. T13	kus	3,00	560,00	1 680,00
138	766000014	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 800 mm, r.š. 160 mm, ozn. T14	kus	4,00	280,00	1 120,00
139	766000015	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 2400 mm, r.š. 100 mm, ozn. T15	kus	3,00	840,00	2 520,00
140	766000016	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 620 mm, r.š. 160 mm, ozn. T16	kus	4,00	217,00	868,00
141	766000017	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 1200 mm, r.š. 160 mm, ozn. T17	kus	1,00	420,00	420,00
142	766000018	D+M vnitřní parapetové desky - plast bílý dl. 600 mm, r.š. 160 mm, ozn. T18	kus	2,00	210,00	420,00
143	766000019	D+M dřevěný rošt pro ukotvení dřevotřísk. desek 100x140 mm a 25x50 mm, impregnace, ozn. T19	m3	2,20	10 900,00	23 980,00
144	766990001	D+M cementotřískových desek tl. 8 mm, svislé laťování - dřev. impregnovaná lať 50x25 mm na vodorovný rám - dřev. impregnovaný hranol 100x140 mm /viz. detail č. 12/, cementotřísková deska s hladkým povrchem opatřená základním nátěrem a finální barvou v odstínu dle vzorkovnice NCS	m2	117,81	199,00	23 443,35
		Hladké tvárnice 20:89,0828		89,08		
		Hladké tvárnice 37,50:28,723		28,72		
145	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,35	852,65	1 151,08
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				83 371,43

Slepý rozpočet

Stavba :	N2013/012 Stav.úpravy MS Křížkovského 1217/2, Jese	Rozpočet: 1.00
Objekt :	SO1 Stavební úpravy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
146	767000001	D+M vylehčený nosník stříšky nad vstupem 150 x 1100 mm, ozn. Z1	kus	9,00	2 210,00	19 890,00
147	767000002	D+M nové odvětrání plynu DN 50, bezešvá trubka dl. 8,40 m, žlutý nátěr, ozn. Z2	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
148	767000003	D+M nový kovový poklop výlezu na střechu 1120 x 850 mm, ozn. Z3	kus	1,00	3 150,00	3 150,00
149	767000004	D+M nová větrací trubka prům. 50 mm, dl. 170 mm opatřená větracími mřížkami, ozn. Z4	kus	61,00	520,00	31 720,00
150	767000005	D+M nový elektrický ventilátor DN 200 d = 520 mm, ozn. Z5	kus	1,00	3 344,00	3 344,00
151	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,85	840,05	1 554,09
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				62 758,09
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
152	769060060	Výměna plastová sestava 600/600 mm, plast bílý + šedý kompriband, ozn. O18	kus	2,00	1 430,36	2 860,72
153	769062090	Výměna plastová sestava 620/900 mm, plast bílý kompriband, ozn. O16	kus	4,00	1 753,69	7 014,76
154	769080120	Výměna plastová sestava 800/1200 mm, plast bílý + šedý kompriband, ozn. O14	kus	4,00	3 017,19	12 068,76
155	769120060	Výměna plastová sestava 1200/600 mm, plast bílý + šedý kompriband, ozn. O17	kus	1,00	2 262,93	2 262,93
156	769120120	Výměna plastová sestava 1200/1200 mm, plast bílý + šedý kompriband, ozn. O13	kus	3,00	4 525,78	13 577,34
157	769120333	Výměna plastové dveře 1200/3330 mm, plast bílý + šedý, nadsvětlík, kompriband, ozn. D4	kus	2,00	25 343,43	50 686,86
158	769127210	Výměna plastová sestava 1270/2100 mm, plast bílý, kompriband, ozn. O8	kus	4,00	8 382,16	33 528,64
159	769150333	Výměna plastové dveře 1500/3330 mm, plast bílý + šedý, nadsvětlík, kompriband, ozn. D3	kus	1,00	32 385,79	32 385,79
160	769155230	Výměna plastové dveře 1550/2300 mm, plast bílý + šedý, kompriband, ozn. D2	kus	1,00	23 114,23	23 114,23
161	769160120	Výměna plastová sestava 1600/1200 mm, plast bílý + šedý kompriband, ozn. O12	kus	1,00	6 034,37	6 034,37
162	769235120	Výměna plastová sestava 2350/1200 mm, plast bílý + šedý kompriband, ozn. O11	kus	1,00	8 862,98	8 862,98
163	769235210	Výměna plastová sestava 2350/2100 mm, plast bílý, kompriband, ozn. O7	kus	2,00	15 510,22	31 020,44
164	769240090	Výměna plastová sestava 2400/900 mm, plast bílý + šedý kompriband, ozn. O19	kus	1,00	6 788,67	6 788,67
165	769240090.X	Výměna plastová sestava 2400/900 mm, plast bílý, kompriband, ozn. O15	kus	2,00	6 788,67	13 577,34
166	769240120	Výměna plastová sestava 2400/1200 mm, plast bílý + šedý kompriband, ozn. O10	kus	1,00	9 051,56	9 051,56
167	769250210	Výměna plastová sestava 2500/2100 mm, plast bílý, kompriband, ozn. O6	kus	2,00	16 500,23	33 000,46
168	769266210	Výměna plastová sestava 2660/2100 mm, plast bílý, kompriband, ozn. O5	kus	2,00	17 556,27	35 112,54
169	769307210	Výměna plastová sestava 3070/2100 mm, plast bílý, kompriband, ozn. O4	kus	6,00	20 262,15	121 572,90
170	769320120	Výměna plastová sestava 3200/1200 mm, plast bílý + šedý kompriband, ozn. O9	kus	3,00	12 068,74	36 206,22
171	769320210	Výměna plastová sestava 3200/2100 mm, plast bílý, kompriband, ozn. O3	kus	4,00	21 120,30	84 481,20
172	769325220	Výměna plastové dveře 3250/2200 mm, plast bílý kompriband, ozn. D1	kus	2,00	46 358,13	92 716,26

Slepý rozpočet

Stavba :	N2013/012 Stav.úpravy MS Křížkovského 1217/2,Jeseň	Rozpočet: 1.00
Objekt :	SO1 Stavební úpravy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
173	769325410	Výměna plastová sestava 3250/4100 mm, plast bílý kompriband, ozn. O1	kus	1,00	31 804,63	31 804,63
174	769440210	Výměna plastová sestava 4400/2100 mm, plast bílý, kompriband, ozn. O2	kus	2,00	24 612,99	49 225,98
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						736 955,58
Díl: 781	Obklady keramické					
175	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	18,12	26,40	478,47
176	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	18,12	327,25	5 931,08
		1.NP:(1,135+1,125+1,362)*2,00		7,24		
		2.NP:(1,135+1,125+1,395+1,785)*2,00		10,88		
177	781734112U00	Mtž vně obklad cihla fl lep-85ks/m2	m2	13,90	290,70	4 041,46
178	781739704R00	Příplatek k obklad.vnějších cihel,spár.bílý cement	m2	13,90	6,38	88,70
179	596240200	Pásek obkladový 290x10x65 červený	kus	825,81	15,00	12 387,13
		13,9025*54,00*1,10		825,81		
180	59800999	Obklad keramický - dle výběru investora	m2	19,94	250,00	4 984,10
		18,124*1,10		19,94		
181	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2,90	268,05	777,35
Celkem za 781 Obklady keramické						28 688,28
Díl: 783	Nátěry					
182	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	12,00	102,00	1 224,00
Celkem za 783 Nátěry						1 224,00
Díl: 784	Malby					
183	784195412R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	99,68	32,90	3 279,53
		MIV:89,0828+28,723		117,81		
		odpočet obklady:-18,124		-18,12		
Celkem za 784 Malby						3 279,53
Díl: M21	Elektromontáže					
184	210000001	Revize hromosvodu	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
185	210000002	D+M fasádního hromosvodu	m	153,00	30,00	4 590,00
186	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm	m	128,00	93,80	12 006,40
187	210220211RX1	Tyč jímací s upev. na střechu včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků	kus	1,00	158,00	158,00
		1,00		1,00		
188	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	27,00	105,50	2 848,50
		27,00		27,00		
189	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	28,00	88,10	2 466,80
		28,00		28,00		
190	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	2,00	117,50	235,00
		2,00		2,00		
Celkem za M21 Elektromontáže						25 304,70
Díl: M22	Hromosvod					
191	222000001	Demontáž hromosvodového jímáčiho vedení	m	153,00	18,00	2 754,00
Celkem za M22 Hromosvod						2 754,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
192	979098145U00	Skládkovné sklo	t	3,47	1 470,00	5 093,55
		63,00*0,055		3,47		
193	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,95	350,00	5 231,52
		18,4122-3,465		14,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	N2013/012 Stav.úpravy MS Křížkovského 1217/2, Jese	Rozpočet: 1.00
Objekt :	SO1 Stavební úpravy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
194	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	18,41	266,00	4 897,65
195	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	18,41	21,60	397,70
196	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,41	253,00	4 658,29
197	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	276,15	14,60	4 031,79
198	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,41	204,00	3 756,09
199	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,41	103,00	1 896,46
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				29 963,04

Soupis Vedlejších a Ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: VRN						
1		Vytýčení staveniště a podzemních inženýrských sítí oprávněným geodetem-projektantem	kompl	1,00	2 000,00	2 000,00
2		Vybudování zařízení staveniště. Náklady se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště. Zdroj vody a el. energie z budovy MŠ.	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
3		Provoz zařízení staveniště. Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
4		Odstranění zařízení staveniště. Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	kompl	1,00	3 000,00	3 000,00
5		Zřízení všech potřebných dočasných konstrukcí včetně jejich následného odstranění. Zajištění bezpečného pohybu zaměstnanců a návštěvníků budovy MŠ.	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za VRN						20 000,00
Díl: ORN						
1.		Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání v požadované formě a množství dle SoD.	kompl.	1,00	1 500,00	1 500,00
2		Náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	kompl.	1,00	1 000,00	1 000,00
3		Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby.	kompl	1,00	3 500,00	3 500,00
5		Čištění přilehlých prostor dotčených stavbou.	kompl	1,00	2 000,00	2 000,00
6		Zajištění veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a které nejsou obsaženy v položkovém seznamu prací.	kompl	1,00	2 000,00	2 000,00
7		Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění	kompl.	1,00	500,00	500,00
8		Zajištění instalace stálé vysvětlující tabule velikosti cca 300 x 400 mm (pamětní desky), na které budou uvedeny slovní a obrazové informace v souladu s metodickými pokyny publicity. Výrobu si zajišťuje zadavatel.	kompl	1,00	500,00	500,00
9		Před zahájením prací spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi /zajišťuje stavebník/ a zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho aktualizace dle aktuálních skutečností.	kompl	1,00	500,00	500,00
10		Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty.	kompl	1,00	100,00	100,00
11		Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách, zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí, kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační činnosti podkladů celé stavby. Součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu, povinnosti vyplývající v souvislosti s předáním a převzetím díla nebo jeho částí dle SOD.	kompl	1,00	100,00	100,00

Soupis Vedlejších a Ostatních nákladů

Stavba :		Stavební úpravy objektu MS Křížkovského, Jeseník				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12		Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobených jeho činností při výstavbě včetně pojištění díla proti všem možným rizikům (živly, krádež, atd.) po dobu výstavby až do celkové hodnoty díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD.	kompl	1,00	100,00	100,00
13		Veškeré náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele a podmínkami dotačních programů.	kompl	1,00	500,00	500,00
Celkem za		ORN				12 300,00
Celkem za		VRN + ORN (bez DPH)				32 300,00

HARMONOGRAM REALIZACE


Název díla: Stavební úpravy objektu MŠ Křížkovského, ul. Křížkovského 1217/2, Jeseník

Termín realizace: 2015 - jednotlivé týdny	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	06/2015				07/2015				08/2015				09/2015				

Soubory prováděných prací:	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1 Zemní práce																	
3 Světlé a kompletní konstrukce																	
4 Vodovodné konstrukce																	
5 Komunikace																	
61 Úpravy povrchů vnitřní																	
62 Úpravy povrchu vnější																	
94 Lešení a stavební výtahy																	
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																	
96 Bourání konstrukcí																	
97 Prorážení otvorů																	
99 Stavěništní přesun hmot																	
712 Živichné květiny																	
713 Izolace tepelné																	
764 Konstrukce klempířské																	
766 Konstrukce truhlářské																	
767 Konstrukce zámečnické																	
769 Otvorové prvky z plastu																	
781 Obklady keramické																	
783 Nátěry																	
784 Malby																	
M21 Elektromotička																	
M222 Hromosvod																	
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot																	

22.06.2015 = termín zahájení plnění veřejné zakázky (nejpozději 30.06.2015)
 01.07.2015-14.08.2015 = termín provedení zednických prací a výměny výplní otvorů včetně zapravení
 30.08.2015 = termín řádného a úplného provedení předmětu plnění veřejné zakázky (předání bez vad a nedodatků)

stavitelství 790 52 Velké Kuněticko 146
 tel./fax: +420 584 432 181
knotek ič: 293 98 207
 S.ř.O. dič: CZ 293 98 207
 C.45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě





ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník“

PŘÍLOHA Č. 4
„Vzorový přehled subdodavatelů“

PŘEHLED SUBDODAVATELŮ

Uchazeč Stavitelství Knotek s.r.o., IČ: 29398207, sídlo Velké Kuněnice 146, 790 52, jednající / zastoupen panem Vladimírem Knotkem, tímto v souvislosti se svou nabídkou podanou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník“

zadávanou městem Jeseník, IČO: 00302724, se sídlem na adrese Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, PSČ 790 01, jakožto zadavatelem, čestně prohlašuje následující skutečnosti:

- α) **nehodlá zadat subdodavatelům žádnou část veřejné zakázky;**
β) **hodlá zadat subdodavatelům následující části veřejné zakázky:¹**

Identifikační údaje ² subdodavatele			Obsahové (věcné) vymezení plnění subdodavatele
1	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	Střechy - Libor Harazín	Střešní plášť, klempířské prvky
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)	Ondřejovice 260, Zlaté Hory, 793 76	
	IČO: (bylo-li přiděleno)	66139881	
2	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	CONCRET Invest s.r.o. (Daniel Krzok, jednatel)	Výplně otvorů
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)	Poštovní 1331/1a, Jeseník, 790 01	
	IČO: (bylo-li přiděleno)	26858355	
3	Obchodní firma nebo název nebo		

1

nehodící se škrtněte

² ve smyslu ust. § 17 písm. d) ZVZ





4	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:		
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)		
	IČO: (bylo-li přiděleno)		
5	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:		
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)		
	IČO: (bylo-li přiděleno)		

Pozn. č. 1: Uchazeč uvedený seznam vloží přímo sem, nebo na následující samostatný list.

Ve Velkých Kuněticích, dne 22.10.2014

Vladimír Knotek, jednatel
Jméno a příjmení, a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče

stavitelství
knotek 790 52 Velké Kunědice 146
tel./fax: +420 584 432 181
ič: 293 98 207
S.r.o. dič: CZ 293 98 207
C 45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě



OPŽP

Projekt je spolufinancován v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR.

Strana 4 (celkem 4)