



## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0315/2014 ze dne 15.12.2014 na zhotovení díla „Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník“, uzavřené mezi

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** město Jeseník  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
**Zastoupeno:** Ing. Adamem Kalousem, starostou města  
**Zástupci pro věci technické:** Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník  
tel.: 584 498 180, e-mail: [jiri.uher@mujes.cz](mailto:jiri.uher@mujes.cz)  
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník  
tel.: 584 498 112, e-mail: [marek.fatura@mujes.cz](mailto:marek.fatura@mujes.cz)  
**IČO:** 00302724  
**DIČ:** CZ00302724  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100  
**Tel.:** 584 498 111  
**ID datové schránky:** vhwbw9  
(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Stavitelství Knotek s.r.o.  
**Sídlo:** Velké Kuněnice 146, 790 52  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45870  
**Zastoupena:** Vladimírem Knotkem, jednatelem  
**IČO:** 293 98 207  
**DIČ:** CZ29398207  
**Bankovní spojení:** 107-2227950237/0100 (Komerční banka a.s.)  
**Tel/mail:** +420732907612/ [info@stavitelstviknotek.cz](mailto:info@stavitelstviknotek.cz)  
**Zástupce pro věci technické:** Vladimír Knotek, MgA. Jaromír Knotek, Ivan Kalafatič, Norbert Jensen  
**ID datové schránky:** qbwawdc  
(dále jen: „zhotovitel“)

### **II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN**

1.  
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

2.  
Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 ujednaly dílčí omezení rozsahu předmětu díla, kdy došlo k vypuštění profilů v obkladu z cetris desek, vypuštění vnitřních parapetů v místnostech a vypuštění 30 ks větracích mřížek. Odůvodnění změny je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.



### III. PŘEDMĚT DOHODY

#### OMEZENÍ ROZSAHU PŘEDMĚTU DÍLA

1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 omezují rozsah předmětu díla tak, že předmětem díla podle Smlouvy nejsou profily v obkladu z cetris desek (položky 104-121 SO 01 oddíl 764 konstrukce klempířské), vnitřní parapety v místnostech (položky 126,127,128,129,132 SO 01 oddíl 766 konstrukce truhlářské) a větrací mřížky v počtu 30 ks (položka 149 SO 01 oddíl 767 konstrukce zámečnické) v rozsahu položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany sjednaly, že v důsledku omezení předmětu díla v rozsahu položkového rozpočtu (Příloha č. 2 tohoto Dodatku), se celková cena díla sjednaná v čl. IV odst. 1 Smlouvy snižuje o částku 56.298,95 Kč bez DPH a to z původní ceny ve výši 2.645.045 Kč, na novou celkovou cenu ve výši **2.588.746,05 Kč**.

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany, je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě vzniká a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0315/2014 ze dne 15.12.2014 na provedení stavby „Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník“ schválila Rada města Jeseník dne 13.11.2015, svým usnesením č. 1193.

Příloha č. 1 Změnový list stavby č. 1  
Příloha č. 2 Položkový rozpočet stavby - méněpráce

V Jeseníku dne 30. 11. 2015 .....



za objednatele  
Ing. Adam Kalous  
starosta

V Jeseníku dne 11. 12. 2015 .....

  
za zhotovitele  
Vladimír Knotek  
jednatel

stavitelství  
**knotek**  
790 52 Velké Kunětice 146  
tel./fax: +420 584 432 181  
iČ: 293 98 207  
S.ř.O. dič: CZ 293 98 207

C 45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě




## Změnový list stavby č. 1

<b>Název stavby:</b> Stavební úpravy objektu mateřské školy, ul. Křížkovského 1217/2, 790 01 Jeseník	
<b>Objednavatel:</b> Město Jeseník Masarykovo nám.1/167 790 01 Jeseník IČO: 00302724	<b>Zhotovitel:</b> Stavitelství Knotek s.r.o. Velké Kunětice 146 790 52 Velké Kunětice IČO: 29398207
Dle dohody, zápisů z KD a zápisů ve stavebních denících vydáváme pokyn, na provedení následující změny díla:	
<b>Název části stavby:</b> SO 01 Stavební úpravy	
<b>Popis změny:</b>	vypuštění profilů v obkladu z cetris desek
<b>Důvody pro změnu:</b>	Doporučení výrobce obkladového materiálu- cetris desek, aplikace cetris obkladu s přiznanými spárami
<b>Název části stavby:</b> SO 01 oddíl 764 konstrukce klempířské	
<b>Popis změny:</b>	Nerealizovaná položka: 104-121
<b>Poznámka:</b>	Tyto uvedené změny neměly vliv na termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.
<b>Název části stavby:</b> SO 01 Stavební úpravy	
<b>Popis změny:</b>	vypuštění vnitřních parapetů v místnostech
<b>Důvody pro změnu:</b>	kolem otopných těles byla (z jiných finančních zdrojů) vytvořena klec, jejíž vrchní deska parapet plně nahrazuje
<b>Název části stavby:</b> SO 01 oddíl 766 konstrukce truhlářské	
<b>Popis změny:</b>	Nerealizovaná položka: 126,127,128,129,132.
<b>Poznámka:</b>	Tyto uvedené změny neměly vliv na termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.
<b>Název části stavby:</b> SO 01 Stavební úpravy	
<b>Popis změny:</b>	vypuštění 30ks větracích mřížek
<b>Důvody pro změnu:</b>	projektantem doporučené snížení odvětrávacích trubek pr. 50mm opatřených větracími mřížkami, ozn. Z4
<b>Název části stavby:</b> SO 01 oddíl 767 konstrukce zámečnické	
<b>Popis změny:</b>	Nerealizovaná položka: 149 v počtu 30ks
<b>Poznámka:</b>	Tyto uvedené změny neměly vliv na termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.
<b>Vliv změny na smluvní cenu:</b>	Snížení ceny díla na základě nevyfakturovaných položek - nulové množství položky 104 až 121, 126, 127, 128, 129, 132 a na základě nevyfakturování 30 ks položky 149.
<b>Cena díla dle smlouvy bez DPH:</b>	2.645.045,00 Kč bez DPH
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	2.588.746,05,- Kč bez DPH
<b>Vliv změny na termín dokončení:</b> Uvedené změny neměly vliv na termín dokončení viz v poznámce výše	
<b>Termín dokončení díla dle smlouvy:</b> do 30.09.2015	
<b>Nový termín dokončení díla:</b>	beze změny
<b>Přílohy změnového listu:</b>	Položkový rozpočet stavby.


Vyjádření technického dozoru objednavatele:

souhlasím




MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
odbor stavebního úřadu, řízení a investic  
790 01 Jeseník

Vyjádření generálního projektanta:



Ing Jan Lapčík, LAP - projekt  
Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem  
provoz.: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník  
tel.: 604 723 743, IČ: 755 98 213  
lap-projekt@email.cz, www.lap-projekt.cz



Souhlas zhotovitele stavitelství

**knotek**

790 52 Velké Kunčice 146  
tel./fax: +420 584 432 181  
iž: 293 98 207  
S.r.o. dič: CZ 293 98 207



Souhlas objednavatele

Datum:

C 45870 vedená u Krejského soudu v Ostravě

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **KN/10/2015 Stavební úpravy objektu MŠ Křížkovského, Jeseník**

Objekt: **1 1**

Rozpočet: **3 Méněpráce**

Objednatel: **Město Jeseník IČ: 00302724**  
**Masarykovo nám. 167/1 DIČ: CZ00302724**  
**79001 Jeseník-Jeseník**

Zhotovitel: **Stavitelství Knotek s.r.o. IČ: 29398207**  
**146 DIČ: CZ29398207**  
**79052 Velké Kunětice-Velké Kunětice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-56 298,95
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-56 298,95</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-56 298,95 CZK
Základní DPH	21 %	-11 823,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,05 CZK

**Cena celkem s DPH -68 122,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne **30.9.2015**

  
**stavitelství** 790 52 Velké Kunětice 146  
**knotek** tel./fax: +420 584 432 181  
iČ: 293 98 207  
s.r.o. dič: CZ 293 98 207  
IČ 45830 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Za zhotovitele



  
Za objednatele



Předběžná řídicí kontrola	
<u>Příkazce operace :</u>	<u>Správce rozpočtu .</u>
Jméno <i>MARTIN ČERNÝ</i>	§ 3111 Pol. C.121 006 1151 Jméno <i>MARTIN ČERNÝ</i>
Podpis <i>[Signature]</i>	Podpis <i>[Signature]</i>
Datum <i>25.11.2011</i>	Datum <i>25.11.2011</i>