



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0142/2014 ze dne 15.05.2014 na zhotovení díla „Cyklistická stezka Jeseník – Bobrovník, km 0,264 20 – 0,314 80“, uzavřené mezi

1.

Objednatel: město Jeseník,
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Marií Fomiczewovou, starostkou města
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník,
č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel./fax: 584 498 111 / 584 498 112
(dále jen „objednatel“)

2.

Zhotovitel: JR STaKR s.r.o.
Sídlo: Tř. Osvobození 4, 792 01 Bruntál
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33800
Zastoupen: Romanem Strohnerem, jednatelem společnosti
IČO: 28596854
DIČ: CZ28596854
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál, č.ú. 43-5344030257/0100
Tel/mail: 554 716 727 / jrstakr@jrstakr.cz
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Roman Strohner
ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků): Jiří Krupa
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se upravuje článek „III. DOBA PLNĚNÍ“ takto:

a) Článek „III. DOBA PLNĚNÍ“ odst. 3 nově zní:

Zhotovitel předá kompletně provedené dílo, včetně dokladů uvedených v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, objednateli nejpozději do 18.07.2014.

b) Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je aktualizovaný věcný a časový harmonogram stavby.

- c) Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento dodatek má dvě strany, je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

*"Tato smlouva o dílo byla schválena radou
obce dne 26.6.2014 číslu usnesení 4422
nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce.
A to v souladu se zákonem."*

V Jeseníku dne 24.6.2014

.....
za objednatele
Ing. Marie Fomiczewová
starostka města



V Bruntále dne 26.6.2014

.....
za zhotovitele
Roman Strohner
jednatel společnosti

JR STAKR s.r.o.
M. Osvozbodení 4, 792 01 Bruntál
za IČO 491 446 DIČ CZ28506434

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK NA STAVEBNÍ PRÁCE
"Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,264 20 - 0,314 80"

Termín zahájení stavby: 20.5.2014

Termín dokončení stavby: 18.7.2014

Popis prací prováděných dodavatelem	stavební práce na týdny							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce	←→							
Vodorovné konstrukce		←→						
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				←→				
Kladení dlažby vč. osazení obrub					←→			
Ostatní a dokončovací práce					←→			

STAVKIR s.r.o.
 STAVEBNÍ FIRMA
 17. Dubnová 44, 760 01 Bruntál
 IČ 125 94 24 02, DIČ CZ390394
 Tel: 583 033 237, 491 486