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DODATEK ¢. 1

ke smlouvé o dilo & MJ-SML/0142/2014 ze dne 15.05.2014 na zhotoveni dila ,,.Cyklisticka stezka
Jesenik — Bobrovnik, km 0,264 20 - 0,314 80, uzaviené mezi

]

Objednatel: mésto Jesenik,

Sidlo: Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik

Zastoupeno: Ing. Marii Fomiczewovou, starostkou mésta

Zastupci opravnéni k jednani ve vécech technickych a ostatnich, vyjma uzavfeni smlouvy a jejich
dodatki:

Ing. Jifi Uher, vedouci oddéleni investic a rozvoje M&U Jesenik
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz

Bc. Marek Fatura, referent oddéleni investic a rozvoje M&U Jesenik
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

1ICo: 00302724

DIC: CZ00302724

Bankovni spojeni: Komer&ni banka Sumperk a.s., exp. Jesenik,
&.4.: 86-7692800237/0100

Tel./fax: 584 498 111 /584 498 112

(dale jen ,,objednatel”)

2.

Zhotovitel: JR STaKR s.r.0.

Sidlo: TE. Osvobozeni 4, 792 01 Bruntal

Zapsand v obchodnim rejstiiku vedenem u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, viozka 33800
Zastoupen: Romanem Strohnerem, jednatelem spoleénosti

ICO: 28596854

DIC: CZ28596854

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobo&ka Bruntal, ¢.u. 43-5344030257/0100
Tel/mail: 554 716 727 / jrstakr@jrstakr.cz

K jednéni dale opravnén ve vécech smluvnich: Roman Strohner
ve vécech technickych a ostatnich (vyjma uzavieni smlouvy a jejich
dodatkd): Jifi Krupa

(dale jen ,,zhotovitel™)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze podle zékona, stanov, spoletenské smlouvy nebo jiného obdobného
organizaéniho predpisu jsou opravnéni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku neni tfeba podpisu jiné
osoby,

V souladu s élankem XI1I. odst. 1. vyse uvedené smlouvy o dilo se smluvni strany dohodly na tomto
dodatku ke smlouvé, kterym se upravuje &lanek ,,JII. DOBA PLNENI® takto:

a) Clanek ,,JIL. DOBA PLNENI* odst. 3 nov¢ zni:

Zhotovitel pFedd kompletnd provedené dilo, vietné dokladit uvedenych v &l IX. odst. 4 této
smilouvy, objednateli nejpozdéji do 18.07.2014.

b) Nedilnon soudasti tohoto dodatku ke smlouvé je aktualizovany vécny a &asovy harmonogram
stavby.




¢) Ostatni ujednanf smlouvy, je? nejsou dotdena timto dodatkem, zistavaji naddle v platnosti beze
zmén. Tento dodatek ma dvé sir

any, je vypracovan ve tfech vyhotovenich, z nichz zhotovitel
obdrzi jeden stejnopis a objednatel dva.

Schvalovaci dolozka die ustanoveni § 41 odst.
pozdé&jsich predpisi:

w
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Ing. Marie Fomiczewova Roman Strohner
starostka mésta

Jjednatel spolegnosti




ZASOVY HARMONDGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK NA STAVEBNI PRACE
"Cyklistickd sterka Jesendk - Bobrovniiokm 0,264 20 - 0,314 80"

Termin zahdjenl stavby: 20.5.2014
Termin dokondend stavby; 18.7.2014 '
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